



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO
PROCESSO Nº 20/1800-0000523-5
TOMADA DE PREÇOS Nº 0026/2020

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designado pela Portaria nº 318/2019, no uso de suas atribuições e com base na manifestação do SELT, informa:

a) No edital, em seu Anexo I – Folha de Dados, item CGL 13.5, onde se lê:

“Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior a R\$ 777.274,08 (setecentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e oito centavos) e preços de cada etapa superiores ao estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro da Administração. Havendo divergência entre os valores, unitário e global, será considerado como correto o valor unitário.”

Leia -se:

“Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior a R\$ 778.390,33 (setecentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa reais e trinta e três centavos) e preços de cada etapa superiores ao estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro da Administração. Havendo divergência entre os valores, unitário e global, será considerado como correto o valor unitário.”

b) No edital, em seu Anexo I – Folha de Dados, item CGL 13.1.3, o cronograma de desembolso fica substituído pelo a seguir:



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DEPARTAMENTO AEROPORTUÁRIO Tel: 51 3288.6375 e-mail: licitacoes@selog.rs.gov.br 											
Cronograma Físico-Financeiro para Desenvolvimento de Projetos											
Aeroporto de Santo Ângelo/RS (SBNM)											
mar/20											
LOCAL: DATA BASE:											
PRODUTO 1											
Item 1	Aviação e Atualização da Geometria do Aeroporto		Prazo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Prazo total 130 dias	
1.1	Coleta de Dados		7 dias								
1.2	Levantamento da Situação Existente - Vitória no Aeroporto		7 dias								
1.3	Estudo de Geometria do Aeroporto		16 dias								
1.4	1º ANÁLISE DAP		RS 55.886,56								
	VALOR DO ITEM 1		RS 55.886,56								
PRODUTO 2											
Item 2	Levantamentos, Estudos e Ensaios Complementares		Prazo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Prazo total 190 dias	
2.1	Levantamento Complementar de Topografia, Geodécia, Sondagem, Ensaios de Laboratório, Estudos de Jardins e Investigação de empreitadas		36 dias								
2.2	Componente Ambiental		30 dias								
2.3	Estudo Complementar de Desapropriação das Áreas		30 dias								
2.4	2º ANÁLISE DAP		15 dias								
	VALOR DO ITEM 2		RS 182.743,62							RS 63.960,26	
PRODUTO 3											
Item 3	Projeto Básico referente à Infraestrutura (lado ar e lado terra)		Prazo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Prazo total 190 dias	
3.1	Critério de Obras		30 dias								
3.2	Geométrico		40 dias								
3.3	Terraplenagem		40 dias								
3.4	Pavimentação		40 dias								
3.5	Drenagem		40 dias								
3.6	Sinalização Horizontal e Vertical		30 dias								
3.7	Urbanismo/Paisagismo/Proteção Vegetal		40 dias								
3.8	Sistemas Elétricos, Eletrônicos e Telemática		35 dias								
3.9	Sistema de Auxílio à Navegação Aérea		50 dias								
3.10	Obras complementares		40 dias								
3.11	Elaboração do orçamento		40 dias								
3.12	Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes		30 dias								
3.13	3º ANÁLISE DAP		30 dias								
	VALOR DO ITEM 3		RS 240.013,22							RS 74.703,96	
PRODUTO 4											
Item 4	Projeto Básico/Executivo referente às Edificações (compatibilização do empreendimento)		Prazo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Prazo total 160 dias	
4.1	Atualização do orçamento (Edificações/Equipamentos/Mobiliário)		45 dias								
4.2	Compatibilização dos projetos do IPT		45 dias								
4.3	Licença de Alvará		30 dias								
4.4	Sistemas de Alimentação - energia/telefônica/água/esgoto		30 dias								
4.5	Compatibilização do projeto executivo		30 dias								
4.6	Aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes		30 dias								
	VALOR DO ITEM 4		RS 180.239,42							RS 42.314,85	
PRODUTO 5											
Item 5	Plano Diretor do Aeroporto (PDI), Plano de Zoneamento de Ruído (PZR), Plano de Zona de Proteção de Avulsos, Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PZPA) e Plano de Zona de Proteção de Avulsos à Navegação Aérea (PZANA).		Prazo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Prazo total 160 dias	
5.1	Plano Diretor do Aeroporto - PDI		45 dias								
5.2	Plano de Zoneamento de Ruído - PZR		30 dias								
5.3	Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PZPA		30 dias								
5.4	Plano de Avulsos à Navegação Aérea - PZANA		30 dias								
5.5	Aprovação dos projetos competentes		30 dias								
	VALOR DO ITEM 5		RS 121.517,51							RS 60.758,75	
VALOR TOTAL DOS ITENS			RS 770.390,33	RS 55.886,56		RS 163.565,55				RS 232.600,65	



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

Foram disponibilizados novo orçamento, cronograma e Termo de Referência considerando os novos valores.

Ratificam-se os demais itens do edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 26/11/2020 às 15 horas e 30 minutos.

Porto Alegre, 9 de novembro de 2020

Douglas Romano de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Jairo Peres de Oliveira
Diretor do DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160

Nome do documento: TP 0026 2020 AVISO DE RETIFICACAO E REAGENDAMENTO 09 11.pdf

Documento assinado por

Douglas Romano de Oliveira
Jairo Peres de Oliveira

Órgão/Grupo/Matrícula

SEPLAG / CPL/DELIC / 437717601
SEPLAG / DELIC / 241908401

Data

09/11/2020 13:25:33
09/11/2020 14:20:07

