



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 001
11/10/2023 14:51

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 34464
Objeto: Muro de Gradil de Concreto Armado
Imóvel: SECOM- Marcenaria
Município: Porto Alegre

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	45,00 %	55,00 %
2	60	45,00 %	55,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. INSTALACAO DA OBRA					
1.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	168,74	34,55	813,16
			674,96	138,20	
2.1002238 ENGENHEIRO DE OBRAS 10 H/MS	1,00	MS	0,00	1.368,83	1.368,83
			0,00	1.368,83	
Total de INSTALACAO DA OBRA			674,96	1.507,03	2.181,99
2. FUNDACOES E ESTRUTURAS					
1.41140 MICROESTACA L=4,00M - 250MM	49,00	UN	429,90	123,34	27.108,76
			21.065,10	6.043,66	
2.8 REMOÇÃO CERCA DE TELA DE ARAME	270,00	M2	0,00	1,89	510,30
			0,00	510,30	
3.1015909 PILAR PRE MOLDADO DE PORTÃO	4,00	UN	410,01	1.237,34	6.589,40
			1.640,04	4.949,36	
4.3507 BLOCO CONCRETO 19,0 x 19 x 39cm	49,00	UN	8,91	0,00	436,59
			436,59	0,00	
5.1072642 GRADIL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	324,00	M²	192,94	0,00	62.512,56
			62.512,56	0,00	
Total de FUNDACOES E ESTRUTURAS			85.654,29	11.503,32	97.157,61
3. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS					
1.1002878 LIMPEZA FINAL E ARREMATES	324,00	M²	0,01	0,02	9,72
			3,24	6,48	
Total de SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS			3,24	6,48	9,72
Total do Orçamento			86.332,49	13.016,83	99.349,32

na de Gestão de Obras



Solicitado pelo usuário: Elenara Esposito Lima