



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO  
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIO  
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Retificação de preenchimento da folha de dados.

Após verificação de prazos de execução e prazo de vigência do contrato e, em alinhamento com o departamento de engenharia, **altera-se item CGL 16.4 da folha de dados do TDL 9088. Tal qual trata do prazo de vigência do contrato.**

Ressaltasse o devido entendimento do prazo de execução exposto nos documentos anexos:

No cronograma de execução, estipula-se, como prazo executivo total o somatório das 3 etapas de entrega de materiais, 35 + 75 + 50 dias, totalizando 160 dias.

Portanto, para efetividade do serviço com as devidas avaliações da equipe técnica, leia-se como novo prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO - 200 (duzentos ) dias.