



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução dos serviços está estimado em 180 (cento e oitenta dias) corridos, sendo o pagamento dos serviços de acordo com o Cronograma abaixo, devendo sua parcela se enquadrar nos seguintes intervalos permissíveis:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
Parcela	Intervalo
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5 a 15 %
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	10 a 20 %
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	20 a 30 %
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	20 a 30 %
Etapa/Parcela 3 (aos 150 dias)	10 a 20 %
Etapa/Parcela 3 (aos 180 dias)	5 a 15 %

RRT/CAU-RS nº 14451072 cadastrada no sistema CAU no modo rascunho tornando-se válida após o pagamento e anexada ao processo com a devida autenticação bancária (Modo Rascunho anexado).

Condições Gerais:

1) Orçamento elaborado utilizando-se as composições de serviços da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos - Jun/24 - Preços de Referência Mai/24 e coleta de preços no mercado para serviços não encontrados nesta Planilha.

2) Quantitativos de serviços utilizados de acordo com o Projetos contidos no PROA 24/1207-0000297-0 de autoria do Arq. Daniel Ferrari /SOP.

Sendo o que consta para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Renato Martins de Oliveira
Arquiteto&Urbanista
DG/SSP / Auxiliar Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

De acordo,

Helio Ricardo Boening
Arquiteto
Chefe de Divisão



Página 4 de 4