



- d) O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas utilizado foi de 20,73%, sendo o orçamento verificado nas duas possibilidades de Contribuição Previdenciária, sendo adotada a modalidade Onerada, mais favorável ao tomador, conforme abaixo:
- e) O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas diferenciado utilizado para cotação do piso uretano foi de 13,51%, sendo o orçamento verificado nas duas possibilidades de Contribuição Previdenciária, sendo adotada a modalidade Onerada, mais favorável ao tomador.

O valor do orçamento resultou em **R\$ 488.969,19 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos)**, sendo:

- R\$ 401.102,07 (Quatrocentos e um mil e cento e dois reais e sete centavos) para Materiais; e
- R\$ 87.867,12 (Oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos) para Mão de Obra.

O prazo de execução dos serviços está estimado em 180 (CENTO E OITENTA) dias conforme especificação em memorial descritivo do projeto.

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   |           |
|--------------------------------|-----------|
| PARCELA                        | INTERVALO |
| Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)  | 05-15 %   |
| Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)  | 10-20%    |
| Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)  | 20-30%    |
| Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias) | 10-30%    |
| Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias) | 10-20%    |
| Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias) | 05-15%    |

Tendo em vista o exposto, sugerimos o envio do expediente à Direção Geral – DG/SSPS com vistas ao Departamento Administrativo da Superintendência dos Serviços Penitenciários – DA/SUSEPE para liberação do recurso (SRO) e demais trâmites administrativos visando a contratação da obra.

Contudo, à consideração superior.

