



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
 DIVISÃO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA SEGURANÇA

O prazo de execução do serviço será de 06 (seis) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 06 (seis) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	20% a 30%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	20% a 30 %
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	10% a 20 %
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	5% a 15 %

O orçamento resultou no montante de **R\$ 1.870.086,98** (Hum milhão, oitocentos e setenta mil, oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), sendo:

R\$ 1.308.996,80 (Hum milhão, trezentos e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) para Materiais e;

R\$ 561.090,18 (Quinhentos e sessenta e um mil, noventa reais e dezoito centavos) para Mão de Obra.

