





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

MODELO EXEMPLO

ANEXO XXXIX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 1 2 3 4 5 6 - 09 14 E 17 CROP

ESC: IDT ORÇAMENTO ESTIMADO MODELO DE ESCOLA LOTE BDI = 12.745 REF: TÉCNICA
10649 Esc Est Ed Bas Gomes Carneiro 1 ÁREA = 3.208,00 18/05/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		QUANTIDADE UNIDADE		PREÇO TOTAL		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL	TOTAL ACUM
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	C1	SERV. INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA	6.645,03	1,00								6.645,03	6.645,03
3	C3	DEMOLIÇÕES	24.135,98	0,60								24.135,98	30.781,01
4	C4	RECUPELAÇÃO ESTRUTURAL	9.547,46	0,50								9.547,46	40.328,47
5	C5	ALVENARIA VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	65.304,62	0,20								65.304,62	105.633,09
6	C6	PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS	27.573,06	0,50								27.573,06	133.206,15
7	C7	ESQUADRIAS	54.153,19	0,40								54.153,19	187.359,34
8	C8	COBERTURA	95.321,83	0,30								95.321,83	282.681,17
9	C9	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.872,84	0,20								17.872,84	300.554,01
10	C10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79.434,86	0,30								79.434,86	379.988,87
11	C11	SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - M	15.581,45	0,40								15.581,45	395.570,32
12	C12	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS	77.256,23	0,30								77.256,23	472.826,55
13	C13	INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO	27.573,06	0,60								27.573,06	500.439,61
14	C14	INSTALAÇÕES DE PPCI	33.836,20	0,33								33.836,20	534.275,81
15	C15	REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS	90.433,53	0,20								90.433,53	624.709,34
16	C16	PINTURAS E TEXTURAS	70.040,16	0,25								70.040,16	694.749,50
17	C17	MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR	28.947,90	0,30								28.947,90	723.697,40
18	C18	SERVIÇOS FINAIS	7.637,97	0,50								7.637,97	731.335,37
19	C19	REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS)	1.909,49	0,50								1.909,49	733.244,86
SUBTOTAL			733.244,86	97.101,47	162.636,76	202.881,22	190.900,30	41.309,96	38.415,15	733.244,86	96,00%		
TOTAL GLOBAL			30.551,87	4.045,89	6.776,53	8.453,38	7.954,18	1.721,25	1.600,63	30.551,86	4,00%		
Esc Est Ed Bas Gomes Carneiro			% NO MÊS=	13,24%	22,18%	27,67%	26,04%	5,63%	5,24%	100,00%	100,00%		
#REF!			TOTAL ACUMULADO=	101.147,36	270.560,65	481.895,25	680.749,73	723.780,94	763.796,72	100,00%	100,00%		
ASSINATURAS			% ACUMULADO=	13,24%	35,42%	63,09%	89,13%	94,76%	100,01%				

RESP TÉCNICO: ART/RTT Nº

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Centro - Porto Alegre/RS