



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução do serviço será de 03 (três) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 03 (três) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	25% a 35%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	35% a 45%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25% a 35%

O orçamento resultou no montante de **R\$ 83.446,70** (Oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), sendo:

R\$ 52.802,42 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos) para Materiais e;

R\$ 30.560,86 (Trinta mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) para Mão de Obra.

ART-RS registrada no sistema CREA/RS sob nº 12384479. Logo após o recolhimento e compensação da taxa na rede bancária, a ART sairá do Modo Rascunho, permitindo desse modo sua impressão com os campos referentes à assinatura do profissional e do contratante. Somente após o registro do pagamento a ART poderá ser anexada ao processo e assinada pelo Responsável Técnico e

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS
CEP 90119 900 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3288 5770 - <https://sop.rs.gov.br>

