



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	5% a 15%

Engº Marcelo M. Fiorin

ID 3860531 | CREA RS 131707-D



Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377
CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br



23060200046739

Nome do documento: SSPS_ PMEO_TELAMENTO _ORC_BDI_ENC_CRONO_R02.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcelo Menezes Fiorin

SSPS / DEAPS / 3860531

16/08/2024 10:22:55

