



Item	Cronograma Físico-Financeiro	DIAS			
		0 a 210	211 a 390	391 a 570	571 a 750
1.1	Coordenação - Relatórios Gerencial Mensal - RGM	25%	25%	25%	25%
2.1	Relatórios de análise prévia (Admissibilidade) de Anteprojeto - AD0	29%	23%	22%	26%
2.2	Relatórios de Análise Técnica de Anteprojeto - AP1	48%	17%	17%	18%
2.3	Relatórios de Análise Técnica de Projeto Executivo - PE1	29%	25%	25%	21%
2.4	Relatório de análise de EVTEA – EV0		50%		50%
3.1	Relatórios de Análise Técnica de Anteprojeto - AP2	8%	28%	28%	34%
3.2	Relatórios de Análise Técnica de Projeto Executivo - PE2	25%	21%	21%	33%
4.1	Apoio Técnico na Análise dos Relatórios de Monitoração	25%	25%	25%	25%
4.2	Relatório de Apoio ao Recebimento E Aceite de Obras - OB2	43%	17%	18%	22%
4.3	Avaliação de IRI e ATR com Perfilômetro de Pavimento à Laser (faixa) + Inventário de Superfície - Levantamento Visual Contínuo a cada 200m, com vídeo registro (faixa)	40%	20%	20%	20%
4.4	Levantamento de Deflexões (FWD)				100%
4.5	Medição de Retrorrefletância Vertical	25%	25%	25%	25%
4.6	Medição de Retrorrefletância Horizontal	25%	25%	25%	25%
5.1	Vistoria Semanal e Emissão de Relatório - VT1	24%	24%	24%	28%
5.2	Vistoria Mensal e Emissão de Relatório - VT2	23%	23%	23%	31%
5.3	Vistoria Semestral e Emissão de Relatório - VT3	25%	25%	25%	25%
6.1	Sistema para gestão de documentos e emissão de relatórios, incluindo aplicativo para registro de informações em campo	25%	25%	25%	25%
6.2	Verba para customização do sistema	100%			
6.3	Licença BIMM (Anual)	50%		50%	

