



24215800013966



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO



INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 24/2158-0001396-6

ASSUNTO: Planialtimétrico do terreno da FASE na Vila Cruzeiro

LOCAL: Rua Jaguari S/N – Bairro Santa Tereza

MUNICÍPIO: Porto Alegre/RS

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 66.662,33 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos)

Encargos sociais: 111,04%(horista) e 73,99%(mensalista) sobre material e mão de obra

BDI Serviço: 28,19% sobre o material e a mão-de-obra

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (sessenta) dias corridos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

PARCELA	Período (dias)	Desembolso
1	30	45% à 55%
2	60	45% à 55%

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos intervalos acima.

Porto Alegre, 21 de agosto de 2024.



Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS – FASE/RS – Av. Padre Cacique, 1372, Porto Alegre/RS



24215800013966

Nome do documento: CFF PLANI-VILA.docx

Documento assinado por

Luís Pedro Silvério

Órgão/Grupo/Matrícula

FASE / NEA / 4775236

Data

22/08/2024 13:50:16

