



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução do serviço será de 04 (quatro) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 04 (quatro) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	25% a 35%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25% a 35%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	15% a 25 %

O orçamento resultou no montante de **R\$ 412.722,99** (Quatrocentos e doze mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), sendo:

R\$ 196.157,68 (Cento e noventa e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) para Materiais e;

R\$ 216.565,31 (Duzentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) para Mão de Obra.

ART-RS registrada no sistema CAU/RS sob **nº14187377** Logo após o recolhimento e compensação da taxa na rede bancária, a ART sairá do Modo Rascunho, permitindo desse modo sua impressão com os campos referentes à assinatura do profissional e do contratante. Somente após o registro do pagamento a ART poderá ser anexada ao processo e assinada pelo Responsável Técnico e Contratante, cabe salientar que, conforme consta no corpo do Modo Rascunho, o mesmo não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Contudo à deliberação superior.

Atenciosamente,

De acordo,

Arq. Renato Martins de Oliveira

Arq. Hélio Ricardo Boening

ID: 2935856| CAU-RS A13192-0
Secretaria de Obras Públicas
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

ID: 3081303-2/ CAU-RS A17428-9
Secretaria de Obras Públicas
Chefe da Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul
Porto Alegre - RS

