



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
DIVISÃO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA SEGURANÇA

O prazo de execução do serviço será de 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 03 (três) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	25% a 35%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	35% a 45%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25% a 35%

O orçamento resultou no montante de **R\$ 124.688,47**(Cento e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo:

R\$ 118.415,35(Cento e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) para Materiais e;

R\$ 6.273,12 (Seis mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos) para Mão de Obra.

