

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página010 de 010
19/11/2024 16:43

Tipo Problema: Elétrica/Equipamentos
Interdição:
Laudo Interdição:

Desembolso			
Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	2,30 %	12,30 %
2	60	3,90 %	13,90 %
3	90	15,20 %	25,20 %
4	120	21,20 %	31,20 %
5	150	13,90 %	23,90 %
6	180	13,50 %	23,50 %

Responsáveis Técnicos	
Técnico	Especialidades
Daniel Soares de Oliveira	Arquitetônico
Ângela Alves Maffisoni	Arquitetônico
Fernando Galarça da Silva	Elétrico
Paulo Fernando dos Anjos Oliveira	Elétrico
Tiago Schwantz Fagundes	Orçamentista

Solicitado pelo usuário: Rodrigo Baroni Luz

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 8/2024