



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCALIDADE SINAPI: **PORTO ALEGRE** - DATA DE PREÇO SINAPI: **07/2024**

LEIS SOCIAIS: **ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 83,25% MENSALISTA 46,08%**

MODALIDADE: **DESONERADA**

OBRA: **SONDAGEM E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PE ESPUMOSO**

BDI: **29,06%**

ENG. CIVIL MARCOS CASASOLA SOLDERA

CREA RS 181651

ART 13366332

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		4.814,82	4.814,82
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF.: 74209/1 SINAPI	100,00%	100,00%
		1.815,92	1.815,92
1.2	ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ESCRITÓRIO, SEM SANITÁRIO, REF.: SBC 012225	100,00%	100,00%
		998,18	998,18
1.3	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), REF.: SETOP ED-31952	100,00%	100,00%
		2.000,72	2.000,72
2	SONDAGEM SPT	100,00%	100,00%
		10.033,01	10.033,01
2.1	SONDAGEM SPT	100,00%	100,00%
		10.033,01	10.033,01
2.1.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	100,00%	100,00%
		1.370,90	1.370,90
2.1.2	EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE LAUDO	100,00%	100,00%
		6.747,75	6.747,75
2.1.3	DESLOCAMENTO, ENTRE FUROS, DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCURSSAO, INCLUINDO DESMONTAGEM E REMONTAGEM. REF.: SCO AD 15.05.0050	100,00%	100,00%
		543,46	543,46
2.1.4	DESMOBILIZAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	100,00%	100,00%
		1.370,90	1.370,90
3	TOPOGRAFIA / PLANIALTIMÉTRICO	100,00%	100,00%
		8.602,26	8.602,26
3.1	TOPOGRAFIA / PLANIALTIMÉTRICO	100,00%	100,00%
		8.602,26	8.602,26
3.1.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO C/ APARELHO, REF.: SEDOP 010002	100,00%	100,00%
		8.602,26	8.602,26
4	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	100,00%	100,00%
		1.086,62	1.086,62
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		535,72	535,72
4.2	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		550,90	550,90
		PORCENTAGEM	100,0%
		FINANCEIRO	24.536,71
		PORCENTAGEM ACUMULADO	100,0%
		FINANCEIRO ACUMULADO	24.536,71





22060200093197

Nome do documento: TR PE ESPUMOSO - CRONOGRAMA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcos Casasola Soldera

SSPS / DEAPS / 4975340

17/09/2024 10:22:29

