



24060200105510



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

LOCALIDADE SINAPI: GRAVATAÍ (RS) - DATA DE PREÇO SINAPI: 02/2025
LEIS SOCIAIS: ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 90,22% MENSALISTA 51,86%
MODALIDADE: DESONERADA
OBRA: LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES IP GRAVATAÍ

BDI: 30,52%
ENG. CIVIL MARCOS CASASOLA SOLDERA
CREA RS 181651
ART 13670854

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	LAUDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES IP GRAVATAÍ	100,00% 14.174,78			100,00% 14.174,78
Porcentagem			0,0%	0,0%	100,0%
Custo			0,00	0,00	14.174,78
Porcentagem Acumulado			0,0%	0,0%	100,0%
Custo Acumulado			0,00	0,00	14.174,78





24060200105510

Nome do documento: ORC TR LAUDO IPGSM - CRONOGRAMA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcos Casasola Soldera

SSPS / DEAPS / 4975340

06/03/2025 17:17:54

