



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

O prazo de execução dos serviços foi estimado em 210 (duzentos e dez) dias conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	15% a 25%
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	5% a 15%



Documento assinado digitalmente
MARCELO MENEZES FIORIN
Data: 20/12/2024 14:09:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engº Marcelo M. Fiorin

ID 3860531 | CREA RS 131707-D

Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377
CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br