



SEDUR - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul



OBJETO: Contratação de Atualização do Anteprojeto do Sistema de Proteção Contra Cheias - Sub-bacia do Arroio Feijó  
 SERVIÇO: Atualização de Anteprojeto de Engenharia  
 LOCAL: Alvorada e Porto Alegre  
 MUNICÍPIO: Alvorada e Porto Alegre  
 ÁREA APROXIMADA: 72,38 km2

Fonte: SINAPI - Não Desonerado  
 Data Base: 07/2025  
 BDI: 25,13%  
 Encargos Sociais: 112,84% HORISTA

GRONGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	TOTAL	%	% ACUM.
P1	PLANO DE TRABALHO	R\$ 120.059,86									R\$ 120.059,86	2,61%	2,61%
P2	BASE 1 - Caracterização Hidrológica e de Inundações	R\$ 104.951,03									R\$ 104.951,03	2,28%	4,89%
P3	BASE 2 - Diagnósticos da Área de Implantação do SPPC	R\$ 198.821,16									R\$ 198.821,16	4,34%	9,23%
P4	LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO			R\$ 119.137,68							R\$ 119.137,68	2,59%	11,82%
P5	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO			R\$ 1.003.278,95	R\$ 179.773,41						R\$ 1.183.052,36	3,91%	15,73%
P6	INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA E GEOLÓGICA			R\$ 337.233,43							R\$ 337.233,43	7,33%	23,06%
P7	LEVANTAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM										R\$ 496.778,80	10,80%	33,86%
P8	CADASTRO IMOBILIÁRIO E SOCIOECONÔMICO - PLANO DE DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO			R\$ 252.291,10			R\$ 298.525,54				R\$ 550.816,64	12,48%	46,34%
P9	ESTUDOS HIDROLÓGICOS E SIMULAÇÕES HIDRODINÂMICAS										R\$ 417.990,12	9,09%	55,43%
P10	ESTUDO DE VIABILIDADE										R\$ 317.371,70	6,90%	62,33%
P11	ANTEPROJETO DE READEQUAÇÃO DA DRENAGEM										R\$ 417.990,12	9,09%	71,42%
P12	ANTEPROJETO DO SISTEMA VIÁRIO E ESTUDO PRELIMINAR URBANÍSTICO										R\$ 317.371,70	6,90%	78,32%
P13	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MATRIZ DE RISCO										R\$ 400.439,81	8,70%	87,02%
P14	RELATÓRIO FINAL E RESUMO EXECUTIVO										R\$ 83.054,47	1,81%	94,13%
P15											R\$ 269.967,74	5,87%	100,00%
	PERCENTUAL PARCIAL	2,61%	6,62%	9,93%	25,71%	16,28%	6,49%	24,69%	1,81%	5,87%			
	PERCENTUAL ACUMULADO	2,61%	9,23%	19,15%	44,87%	61,13%	67,64%	92,33%	94,13%	100,00%			
	FINANCEIRO PARCIAL	120.059,86	304.772,19	456.371,11	1.183.052,36	749.069,90	298.525,54	1.135.801,63	85.054,47	269.967,74	4.600.674,80		
	FINANCEIRO ACUMULADO	120.059,86	424.832,05	881.203,16	2.064.255,52	2.813.325,42	3.111.850,96	4.247.652,59	4.330.707,06	4.600.674,80			