



25080400016812

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI: 112,84%
BDI DIFERENCIAL: 22,33%
DATA ORÇAMENTO: 16,50%
MODALIDADE: 27/10/2025
ONERADO

CELOG - CENTRO LOGISTICO DA DEFESA CIVIL - RS
RUA ADAQUINI PORTOVILA NOVA, 201 - Porto Alegre/RS
SINAPIE
04/2025 SINAPIE
ARQ. JOSE DE BARROS LIMA - CAU 14612-9
RRT: S115506371R01CT001

Chave: 1116912009-115659620251028
CRC: 42.1678.1468

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	BDI	ONERADO (SEM DESONERAÇÃO)						VALOR TOTAL	
							VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL S/ BDI		VALOR TOTAL C/ BDI		VALOR TOTAL	
							M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	M.O.	MAT.		
1			SERVIÇOS INICIAIS											
			SUBTOTAL - SERVIÇOS INICIAIS				635.256,08	750.256,05	743.259,52		885.096,03		1.628.355,55	
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, DESPESAS GERAIS, LIMPEZA											
			SUBTOTAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, DESPESAS GERAIS, LIMPEZA				1.760.380,03	18.461,33	2.153.392,80		22.582,84		2.175.975,64	
3			INFRAESTRUTURA											
			SUBTOTAL - INFRAESTRUTURA				100.919,38	818.075,50	121.832,39		1.000.714,55		1.122.546,94	
4			IMPERMEABILIZAÇÕES											
			SUBTOTAL - IMPERMEABILIZAÇÕES				30.649,79	86.921,88	37.492,47		106.327,54		143.820,01	
5			PAVIMENTO TERREO											
			SUBTOTAL - PAVIMENTO TERREO				437.976,61	4.456.029,41	535.756,68		5.450.858,10		5.986.614,78	
6			SEGUNDO PAVIMENTO											
			SUBTOTAL - SEGUNDO PAVIMENTO				359.123,79	2.515.488,79	439.299,66		3.077.082,96		3.516.382,62	
7			COBERTURA											
			SUBTOTAL - COBERTURA				1.283.931,00	2.728.704,00	1.570.574,43		3.337.899,61		4.908.474,04	
8			GUARITA											
			SUBTOTAL - GUARITA				9.243,45	15.160,15	11.307,01		18.544,60		29.851,61	
9			GERAL											
			SUBTOTAL - GERAL				19.655,75	342.424,06	24.043,97		418.871,79		442.915,76	
10			FACHADA											
			SUBTOTAL - FACHADA				27.746,04	204.985,79	33.940,46		250.749,78		284.690,24	
11			ESQUADRIAS EM MADEIRA											
			SUBTOTAL - ESQUADRIAS EM MADEIRA, ALUMINIO				803,33	45.815,87	982,66		56.008,92		57.051,58	
12			ESQUADRIAS EM ALUMINIO											
			SUBTOTAL - ESQUADRIAS EM ALUMINIO				35.395,80	440.901,63	42.032,42		515.289,21		557.321,63	
13			DIVISÓRIAS EM ALUMINIO											
			SUBTOTAL - DIVISÓRIAS EM ALUMINIO				15.830,53	300.786,21	18.442,56		350.415,92		368.858,48	
14			FERRAGENS											
			SUBTOTAL - FERRAGENS				1.097,60	7.404,88	1.342,64		9.058,04		10.400,68	
15			PETITORIS E ACABAMENTOS											
			SUBTOTAL - PETITORIS E ACABAMENTOS				704,00	2.970,75	861,17		3.633,98		4.495,15	
16			COBERTURA, FUNILARIA E PROTEÇÕES											
			SUBTOTAL - COBERTURA, FUNILARIA E PROTEÇÕES				125.836,99	582.597,20	153.930,59		712.627,91		866.555,50	
17			SERRALHERIA											
			SUBTOTAL - MARCENARIA, SERRALHERIA E GRADIS				76.449,70	1.879.249,18	93.517,37		2.289.826,08		2.383.343,45	
18			BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS											
			SUBTOTAL - BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS				8.006,06	192.340,75	9.793,33		235.159,27		244.951,60	
19			INSTALAÇÕES											
			SUBTOTAL - INSTALAÇÕES				1.218.012,79	4.981.419,52	1.463.538,52		5.918.962,28		7.382.500,80	
20			ILUMINAÇÃO											
			SUBTOTAL - ILUMINAÇÃO				21.428,43	252.364,97	26.212,41		308.706,59		334.919,00	
21			IMPLANTAÇÃO/ ESTACIONAMENTO											



Nome do arquivo: CELOG-ORC-ONERADO-SINTETICO_R02.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
ZEBL ARQUITETURA LTDA Responsável: JOSE DE BARROS LIMA	29/10/2025 09:03:42 GMT-03:00	19624777000155 26323842068	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 25080400015812009415659620251028 e CRC 42.1678.1468, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

