

Após análise do cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa ALCER, CRE 0109/2025, verificou-se que o documento encaminhado indica apenas os **percentuais globais por parcela**, não discriminando os **valores financeiros correspondentes a cada etapa/grupo do orçamento dentro de cada período de execução**.

Conforme CGL 10.2.3 o licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível e de acordo com as instruções constante neste item, transcrito abaixo:

"O cronograma físico-financeiro a ser entregue deve expressar o planejamento para as diferentes etapas de execução da obra. Para cada etapa devem ser previstos os percentuais de execução de cada grupo ou item do orçamento. O somatório dos percentuais correspondentes a cada etapa planejada deve estar de acordo com os percentuais limites estabelecidos acima. Diferenças de até 0,05% resultantes do arredondamento (por etapa de execução) serão ajustadas automaticamente pelo sistema, independente da anuência da licitante. No caso de verificação de diferenças maiores que 0,05% o ajuste dos valores será submetido a validação da empresa licitante."

Observa-se que no cronograma apresentado pela empresa, os grupos do orçamento encontram-se integralmente alocados na proposta global de cada etapa, sem a devida **distribuição dos valores por parcela (30, 60, 90 e 120 dias)**, o que não atende integralmente às exigências do Edital.

Abaixo o exemplo de um cronograma apresentado em outro processo que cumpre a CGL 10.2.3, onde é possível verificar os lançamentos por etapa :

ETAPA	PARCELA - EM R\$	PERCENTUAL	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		
SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES	R\$ 4.455,70	0,01%	100,00%	R\$ 4.455,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 130.880,65	2,95%	10,67%	R\$ 21.813,44	16,67%	R\$ 21.813,44	16,67%	R\$ 21.813,44	16,67%	R\$ 21.813,44	16,67%	R\$ 21.813,44	
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 197.440,68	4,45%	10,67%	R\$ 32.906,78	16,67%	R\$ 32.906,78	16,67%	R\$ 32.906,78	16,67%	R\$ 32.906,78	16,67%	R\$ 32.906,78	
PISTA OLÍMPICA DE ATLETISMO - 8 RAIAS (1)	R\$ 1908.833,20	42,98%	10,00%	R\$ 190.883,32	10,00%	R\$ 190.883,32	25,00%	R\$ 477.208,30	25,00%	R\$ 477.208,30	20,00%	R\$ 380.717,26	
GRILHA METÁLICA - (P/DISCO E MARTELO) (4)	R\$ 340.565,34	7,67%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 34.056,53	30,00%	R\$ 102.169,60	30,00%	R\$ 102.169,60	20,00%	R\$ 68.112,87	
PISTA SALTO EM DISTÂNCIA E SALTO TRÍPLIO (2 PISTAS) (2) e (21)	R\$ 82.702,60	1,88%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 8.270,26	30,00%	R\$ 24.810,78	30,00%	R\$ 24.810,78	20,00%	R\$ 16.530,88	
PISTA SALTO C/VARA (3)	R\$ 43.699,84	0,98%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 4.369,98	30,00%	R\$ 13.109,95	30,00%	R\$ 13.109,95	20,00%	R\$ 8.739,97	
ÁREAS F/ARRIMASSO DE PESO (5) e (5)	R\$ 8.635,52	0,19%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 863,55	30,00%	R\$ 2.590,66	30,00%	R\$ 2.590,66	20,00%	R\$ 1.690,66	
PISTA LANÇAMENTO DE DARDO E SALTO EM ALTURA (6) e (6)	R\$ 403.873,7	9,30%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 41.387,4	30,00%	R\$ 123.935,21	30,00%	R\$ 123.935,21	20,00%	R\$ 82.616,25	
BARREIRA/POSSO C/ÁGUA - CORRIDA C/OBSTÁCULOS (STEEPLECHASE)	R\$ 26.628,44	0,60%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 2.662,84	30,00%	R\$ 7.988,53	30,00%	R\$ 7.988,53	20,00%	R\$ 5.324,53	
ÁREA LANÇAMENTO DE DARDOS (8.1) e (7)	R\$ 91.884,08	2,07%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 9.188,41	30,00%	R\$ 27.565,22	30,00%	R\$ 27.565,22	20,00%	R\$ 18.368,23	
PISTA RETILÍNEA DE ACESSO - 4 RAIAS (10)	R\$ 106.005,89	2,41%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 10.600,59	30,00%	R\$ 31.801,77	30,00%	R\$ 31.801,77	20,00%	R\$ 21.868,53	
ACESSÓRIOS ESPORTIVOS CERTIFICADOS	R\$ 357.729,08	8,06%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 35.772,91	30,00%	R\$ 107.318,72	30,00%	R\$ 107.318,72	20,00%	R\$ 71.538,39	
ILUMINAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO	R\$ 710.395,01	16,00%	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 71.039,50	30,00%	R\$ 213.118,50	30,00%	R\$ 213.118,50	20,00%	R\$ 142.040,50	
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.006,60	0,18%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
TOTAL	R\$ 4.441.000,00		Mensal	5,63%	R\$ 250.059,34	10,46%	R\$ 464.740,89	26,78%	R\$ 1.089.340,47	26,78%	R\$ 1.089.340,47	19,70%	R\$ 874.719,23
			Acumulado	5,63%	R\$ 250.059,34	16,10%	R\$ 714.800,30	42,88%	R\$ 1.904.140,57	69,66%	R\$ 3.093.481,05	89,36%	R\$ 3.968.230,00

Dessa forma, solicitamos a gentileza de ajustar e reenviar o cronograma físico-financeiro, contemplando a **discriminação dos valores financeiros de cada grupo/item do orçamento em cada etapa de execução**, de modo que os percentuais informados reflitam efetivamente os valores correspondentes, em conformidade com o item 10.2.3 do edital.

Atenciosamente,
Cinara Ramires

SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS

Nome: Arq
Equipe de Licitações

Secretaria de Obras Públicas