

Em atenção ao cronograma físico-financeiro encaminhado em diligência pela empresa SGS Serviços e Gerenciamento Ltda., no âmbito do CRE 0100/2025, cujo objeto é a Contratação semi-integrada de empresa especializada para elaboração de projeto executivo estrutural e execução de obra de reforma na Academia de Polícia Militar de Porto Alegre, procedeu-se à análise do referido documento.

Após verificação, constata-se que os valores previstos em cada etapa se encontram compatíveis com os limites mínimos e máximos estabelecidos no cronograma de desembolso, não havendo extrapolação dos parâmetros definidos. Da mesma forma, o percentual acumulado no cronograma físico financeiro atinge corretamente 100% do valor global, estando os valores coerentes com o montante total da Planilha Orçamentária apresentada pela empresa.

Diante disso, devolve-se o processo para prosseguimento.

Atenciosamente,

Cinara Ramires

SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS

Equipe de Licitações

Secretaria de Obras Públicas