

Realizamos a análise e a importação da proposta apresentada pela empresa ECOSYNC URBANIZADORA, referente ao CRE 0033/2026, PROA 25/1300-0009227-9, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de muro de contenção de solo no Antigo Frigorífico de Tupanciretã, localizado no município de Tupanciretã, conforme documentos técnicos constantes no processo.

A proposta apresentada, no valor de R\$ 588.888,98, encontra-se dentro do valor estimado no edital. Contudo, a empresa **não apresentou Cronograma Físico-Financeiro compatível com o cronograma de desembolso previsto no edital.**

Dessa forma, encaminho o Cronograma Físico-Financeiro gerado no Sistema de Gerenciamento de Obras – SGO, para servir de modelo e orientação ao licitante.

Exportar Para Excel

Tipo de Preenchimento:  Porcentagem  Valor

Proposta		1ª Parcela - 30 Dia(s)		2ª Parcela - 60 Dia(s)	
Grupos	Totais	%	Total	%	Total
1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	R\$ 2.975,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 17.089,62	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 43.493,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 86.911,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
5 MURO DE CONTENÇÃO - GABIÃO	R\$ 435.443,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
6 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.975,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
<b>Totais</b>	<b>R\$ 588.888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cinara Ramires