

Em atendimento ao pedido de análise da proposta e das planilhas da empresa VIEIRA E SOUZA LTDA, referente à CRE nº 0027/2026, PROA nº 25/1900-0024738-1, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na Avenida Cristóvão Colombo, s/nº, no município de Capão da Canoa/RS, verificamos, após a análise da documentação encaminhada, a necessidade da realização dos seguintes ajustes:

1. Planilha Orçamentária

A planilha orçamentária deverá manter o modelo padrão disponibilizado, não sendo permitida a inclusão ou exclusão de linhas e/ou colunas, uma vez que sua estrutura é utilizada para importação no Sistema de Gerenciamento de Obras (SGO).

Solicitamos a adequação da planilha, de forma a eliminar as inconsistências identificadas e possibilitar sua correta importação no sistema.

2. Cronograma Físico-Financeiro

O licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o cronograma de desembolso, observando os percentuais estabelecidos no item CGL 10.2.3.

Solicitamos, ainda, que seja observado que o somatório dos percentuais do cronograma físico-financeiro deverá totalizar 100,00%, condição necessária para sua validação.

Abaixo cronograma conforme Edital:

Cronograma de Desembolso			
Etapa	Período	Desembolso	
	Dias	Mínimo (%)	Máximo (%)
1	30	5,00	15,00
2	60	5,00	15,00
3	90	5,00	15,00
4	120	10,00	20,00
5	150	10,00	20,00
6	180	10,00	20,00
7	210	10,00	20,00
8	240	10,00	20,00
9	270	10,00	20,00
10	300	10,00	20,00
11	330	4,00	10,00
12	360	4,00	10,00
13	390	4,00	10,00
14	420	3,00	10,00