



25190000014450



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

SOLICITANTE:		SEDUC / RS	
PROCESSO:	25/1900-0001445-0		
OBRA:	CE TEREZA FRANCESCUCCI - SGO / SOP 2025 / 1145		
ENDEREÇO:	AV. RIO GRANDE, 3430, BAIRRO MATHIAS VELHO, CÂNOAS / RS		
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTO-BASE PARAMÉTRICO		
RESP. TÉCNICO:	Eng. Civil Sílvio Siqueira Dias		
ENCARGOS SOCIAIS		BDI SERVIÇOS:	
SINAPI - HORISTA:	96,12	BDI EQUIPAMENTOS:	
SINAPI - MENSALISTA:	56,67	DATA ORÇAMENTO:	
MODALIDADE:	DESONERADO	DATA-BASE:	
		PRazo DE EXECUÇÃO (DIAS):	
		360 DIAS	
		TOTAL GERAL:	
		26.806.196,04	

PROJETOS

EXECUÇÃO DA OBRA

MÊSES C/4 SEMANAS, 7 DIAS P/SEMANA TOTAL DE 28 DIAS																																																							
MÊS 1							MÊS 2							MÊS 3							MÊS 4							MÊS 5							MÊS 6							MÊS 7							MÊS 8						
PARCELA 1							PARCELA 2							PARCELA 3							PARCELA 4							PARCELA 5							PARCELA 6							PARCELA 7													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																								
7	14	21	28	31	38	45	52	61	70	75	84	91	98	105	112	121	128	135	142	151	158	165	172	181	188	195	202	211	218	225	232																								
%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$																									
SEMANAS		30 dias		91.912,53		60 dias		35%		214.462,58		35%		65.748,10		150 dias		92.047,34		180 dias		197.248,30		18%		236.693,16		236.693,16																											
TOTALS		15%		91.912,53		60 dias		35%		214.462,58		35%		65.748,10		7%		92.047,34		15%		197.248,30		18%		236.693,16		236.693,16																											
1		PROJETOS		612.750,23				50%		65.748,10		50%		65.748,10		7%		92.047,34		15%		197.248,30		18%		236.693,16		236.693,16																											
2		INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA		131.496,20				5%		65.748,10		5%		65.748,10		50%		122.097,76		50%		1.438.568,46		50%		1.438.568,46		1.438.568,46																											
3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1.314.962,02				5%		65.748,10		50%		65.748,10		50%		122.097,76		50%		1.438.568,46		50%		1.438.568,46		1.438.568,46																											
4		SERVIÇOS PRELIMINARES		244.195,52				5%		65.748,10		50%		65.748,10		50%		122.097,76		50%		1.438.568,46		50%		1.438.568,46		1.438.568,46																											
5		INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (IMPLANTAÇÃO)		2.877.136,92				5%		65.748,10		50%		65.748,10		50%		122.097,76		50%		1.438.568,46		50%		1.438.568,46		1.438.568,46																											
6		EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS																																																					
6.1		Construção de bloco escolar institucional em sistema industrializado de concreto pré-moldado, incluindo estrutura, vedações, cobertura, acabamentos e instalações básicas, conforme anteprojeto.		13.458.216,97												10%		1.345.821,70		10%		1.345.821,70		15%		2.018.731,55		30%		4.037.465,09																									
6.2		Construção de ginásio poliesportivo elevado, com estrutura mista em concreto pré-moldado e estrutura metálica, incluindo piso esportivo e instalações		6.047.793,87																				25%		1.511.948,47		50%		3.023.896,94																									
7		OBRAS COMPLEMENTARES																																																					
7.1		Passarela metálica de pedestres, com fabricação, transporte, montagem e pintura		172.113,10																																																			
7.2		Construção de quiosque educativo em estrutura de madeira com cobertura cerâmica		215.994,90																																																			
7.3		Implantação de soluções baseadas na natureza – horta pedagógica e sala viveiro		93.994,80																																																			
8		SISTEMAS PREDIAIS E ESPECIAIS																																																					
8.1		Substituição transformadora MT/BT para edificação escolar		1.228.666,36												50%		614.333,18		50%		614.333,18																																	
8.2		Sistema de geração de energia fotovoltaica para edificação escolar		169.256,31																																																			
8.3		Sistema de climatização institucional para edificação escolar, incluindo equipamentos e instalação		108.122,64																																																			
9		SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA		131.496,20																																																			
TOTALS		0,34%		91.912,53		0,00%		1,29%		345.958,78		1,74%		468.056,54		13,47%		3.612.868,44		13,41%		3.595.967,64		14,05%		3.767.374,18		27,22%		7.598.055,19																									
ACUMULADO		0,34%		91.912,53		0,00%		1,63%		437.871,32		3,37%		905.927,86		16,84%		4.518.796,30		30,25%		8.114.763,94		44,30%		11.882.136,11		71,52%		19.180.193,30																									

Eng. Civil SÍLVIO SIQUEIRA DIAS
CREA-RS 143.479
ID 4783590





EXECUÇÃO DA OBRA																				PROJ. "AS BUILT"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MÊS 9						MÊS 10						MÊS 11						MÊS 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PARCELA 8						PARCELA 9						PARCELA 10						PARCELA 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
%						%						%					%				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</



25190000014450

Nome do documento: OP-EDU_CANO_TEREZA-FRANCESCUTTI_202501145_AP_GRL_ORC_CFF_R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Silvio Siqueira Dias

SOP / DOC / 478359002

31/03/2026 14:57:54

