



PROA: 23/0602-0009209-9
OBRA: TELAMENTO DOS PÁTIOS
LOCAL: PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASQ)
SINAPI: PORTO ALEGRE
DATA-BASE: 02/2026
ORÇAMENTISTA: ENG. CIVIL UENDRIK PECHAQUE QUEVEDO - CREIA RS290997
ART: 34354080

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
POLÍCIA PENAL RS



ENCARGOS SOCIAIS:
BDI + CONTINGÊNCIA TÉCNICA:
BDI DIFERENCIADO:
DATA ORÇAMENTO:
MODALIDADE:

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI + CONTINGÊNCIA TÉCNICA:
BDI DIFERENCIADO:
DATA ORÇAMENTO:
MODALIDADE:

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI + CONTINGÊNCIA TÉCNICA:
BDI DIFERENCIADO:
DATA ORÇAMENTO:
MODALIDADE:

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI + CONTINGÊNCIA TÉCNICA:
BDI DIFERENCIADO:
DATA ORÇAMENTO:
MODALIDADE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMATIVO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS	100,00%	14,00%	14,00%	14,00%	25,19%	25,19%	65,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	73,2%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.637,50	5.637,50	5.637,50	10.363,53	10.363,53	11.845,44	911,19	911,19	911,19	911,19	911,19	911,19	911,19	3.107,22
3	ACESSO AO LOCAL	100,00%						62.813,19								
4	TELAMENTO DOS PÁTIOS	100,00%						391.793,17	391.793,17	391.793,17	391.793,17	391.793,17	391.793,17	391.793,17	391.793,17	
5	GUARITAS	100,00%						12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%						10.720,40	10.720,40	10.720,40	10.720,40	10.720,40	10.720,40	10.720,40	10.720,40	
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%						15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						21.836,78	21.836,78	21.836,78	21.836,78	21.836,78	21.836,78	21.836,78	21.836,78	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%						14,28%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	
Porcentagem			0,15%	0,15%	0,15%	0,28%	0,28%	14,28%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	
Custo			5.637,50	5.637,50	5.637,50	10.503,54	10.503,54	11.845,44	911,19	911,19	911,19	911,19	911,19	911,19	911,19	
Porcentagem Acumulado			0,15%	0,30%	0,45%	0,73%	1,01%	15,53%	27,77%	39,99%	52,23%	64,47%	76,71%	88,95%	100,00%	
Custo Acumulado			5.637,50	11.275,00	17.312,50	28.016,04	38.519,58	50.364,92	51.276,01	52.187,10	53.098,19	54.009,28	54.920,37	55.831,46	56.742,55	



23060200092099



23060200092099

Nome do documento: SSPS_TELAMENTO_PASC_ORC_CFF_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

UENDRIK PIECHAQUE QUEVEDO

SSPS / DEAPS / 4441427

15/04/2026 13:09:32

