



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS								
Obra: 26-003 - REFORMA EMERGENCIAL UNIDADE SANTANA DO LVTO								
Cliente: UERGS SANTANA DO LIVRAMENTO								
Endereço:		RUA RIVADÁVIA CORRÊA, 825						
Cidade:		SANTANADA DO LIVRAMENTO						
Item/Descrição	Total	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	
1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.163,19	40%	R\$ 6.065,28	30%	R\$ 4.548,96	30%	R\$ 4.548,96	
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 19.923,04	100%	R\$ 19.923,04	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
3. COBERTURA	R\$ 153.509,40	40%	R\$ 61.403,76	60%	R\$ 92.105,64	0%	R\$ -	
4. ESQUADRIAS	R\$ 11.663,44	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 11.663,44	
5. REVESTIMENTOS E PINTURA	R\$ 67.770,50	0%	R\$ -	40%	R\$ 27.108,20	60%	R\$ 40.662,30	
6. FORROS	R\$ 15.220,02	0%	R\$ -	80%	R\$ 12.176,02	20%	R\$ 3.044,00	
7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.655,65	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 13.655,65	
8. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.060,55	10%	R\$ 1.406,06	20%	R\$ 2.812,11	70%	R\$ 9.842,39	
TOTAL	R\$ 310.965,79	28,56%	R\$ 88.798,13	44,62%	R\$ 138.750,92	26,83%	R\$ 83.416,74	
TOTAL ACUMULADO		28,56%	R\$ 88.798,13	73,17%	R\$ 227.549,05	100,00%	R\$ 310.965,79	
Eng. Ana Cecília Librelotto Segui CREA N.º 117.658 Diretora de Projetos Especiais								





26195000009673

Nome do documento: LVTO_REFORMA EMERG_CFF.pdf

Documento assinado por

Ana Cecília Librelotto

Órgão/Grupo/Matrícula

UERGS / PROESP/PROAD / 305702001

Data

29/07/2026 16:44:00

