<table>
<tr><td>CGL 13.1.3.</td><td>O licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o cronograma de desembolso abaixo:
<table>
<tr><th>Etapa</th><th>Período(dias)</th><th>Desembolsos</th></tr>
<tr><td>1ª Parcela</td><td>30 dias</td><td>2.00%</td></tr>
<tr><td>2ª Parcela</td><td>60 dias</td><td>1.00%</td></tr>
<tr><td>3ª Parcela</td><td>90 dias</td><td>1.00%</td></tr>
<tr><td>4ª Parcela</td><td>120 dias</td><td>7.00%</td></tr>
<tr><td>5ª Parcela</td><td>150 dias</td><td>6.00%</td></tr>
<tr><td>6ª Parcela</td><td>180 dias</td><td>9.00%</td></tr>
<tr><td>7ª Parcela</td><td>210 dias</td><td>9.00%</td></tr>
<tr><td>8ª Parcela</td><td>240 dias</td><td>8.00%</td></tr>
<tr><td>9ª Parcela</td><td>270 dias</td><td>5.00%</td></tr>
<tr><td>10ª Parcela</td><td>300 dias</td><td>3.00%</td></tr>
<tr><td>11ª Parcela</td><td>330 dias</td><td>5.00%</td></tr>
<tr><td>12ª Parcela</td><td>360 dias</td><td>6.00%</td></tr>
<tr><td>13ª Parcela</td><td>390 dias</td><td>4.00%</td></tr>
<tr><td>14ª Parcela</td><td>420 dias</td><td>6.00%</td></tr>
<tr><td>15ª Parcela</td><td>450 dias</td><td>8.00%</td></tr>
<tr><td>16ª Parcela</td><td>480 dias</td><td>9.00%</td></tr>
<tr><td>17ª Parcela</td><td>510 dias</td><td>8.00%</td></tr>
<tr><td>18ª Parcela</td><td>540 dias</td><td>4.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CGL 13.5</td><td>Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Preço global superior a R$ 10.998.610,49 (dez milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e dez reais e quarenta e nove centavos).
2. Preços unitários superiores ao estabelecido na planilha orçamentária indicada na CGL 2.1;
Havendo divergência entre os valores, unitário e global, será considerado como correto o valor unitário.
Também acarretará a desclassificação da proposta:
1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites mínimo e máximo estabelecidos no cronograma de desembolso.</td></tr>
<tr><td>CGL 13.7</td><td>O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R$ 35.667,11 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e onze centavos).</td></tr>
</table>