28/02/2024 14:01:23 SPGG/CPL/DELIC/364382401 CR 0029/2023 SUSPENSO PEDIDO SOP 917

PROA Processos Administrativos e-Gov

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

OBRA: CENTRAL DE POLÍCIA - LAJEADO/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PRAZO EM MESES																		ACUMULADO
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	826.581,46	123.987,22	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	41.329,07	826.581,46
		%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	31.856,75	19.114,05	12.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,75
		%	60%	40%																	100%
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES PRÉDIO	210.084,26	0,00	63.025,28	73.529,49	73.529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.084,26
		%		30%	35%	35%															100%
4	SUPERESTRUTURA	3.036.899,55	0,00	0,00	0,00	607.379,91	607.379,91	607.379,91	607.379,91	607.379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.899,55
		%				20%	20%	20%	20%	20%											100%
5	PAREDES E PAINEIS	899.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.908,49	224.908,49	224.908,49	224.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.633,96
		%						25%	25%	25%	25%										100%
6	ESQUADRIAS	913.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.285,64	228.285,64	228.285,64	228.285,64	0,00	913.142,54
		%														25%	25%	25%	25%		100%
7	COBERTURA	312.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.109,14	78.109,14	78.109,14	78.109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.436,55
		%									25%	25%	25%	25%							100%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.282,89	0,00	0,00	0,00	12.141,45	3.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,43	2.428,29	2.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282,89
		%				50%	15%					15%	10%	10%							100%
9	REVESTIMENTOS	571.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.868,24	142.868,24	142.868,24	142.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.472,97
		%									25%	25%	25%	25%							100%
10	PAVIMENTAÇÃO	695.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.831,47	173.831,47	173.831,47	173.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	695.325,88
		%											25%	25%	25%	25%					100%
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	85.561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390,28	21.390,28	21.390,28	21.390,28	0,00	85.561,13
		%														25%	25%	25%	25%		100%
12	PINTURA	323.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.792,89	80.792,89	80.792,89	80.792,89	323.171,54
		%															25%	25%	25%	25%	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	669.015,82	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	66.901,58	66.901,58	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	33.450,79	669.015,82
		%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	48.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	0,00	0,00	0,00	48.400,96
		%						10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	183.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386,31	18.386,31	18.386,31	18.386,31	18.386,31	18.386,31	18.386,31	18.386,31	18.386,31	18.386,31	0,00	0,00	0,00	183.863,13
		%						10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
16	LOUÇAS E METAIS	96.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.725,36	33.725,36	28.907,45	0,00	96.358,16
		%															35%	35%	30%		100%
17	BANCADAS	23.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,20	11.609,20	0,00	23.218,40
		%																50%	50%		100%
18	SPDA	25.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,15	5.033,15	5.033,15	5.033,15	5.033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.165,76
		%					20%	20%	20%	20%	20%										100%
19	CLIMATIZAÇÃO	471.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.269,74	94.269,74	94.269,74	94.269,74	94.269,74	0,00	0,00	471.348,72
		%												20%	20%	20%	20%	20%			100%
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES	92.427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.349,62	32.349,62	13.864,12	13.864,12	92.427,49
		%															35%	35%	15%	15%	100%
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - ELEVADORES	367.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.627,19	128.627,19	110.251,88	367.506,26
		%																35%	35%	30%	100%
22	BRISES	877.429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.228,84	219.357,37	219.357,37	175.485,90	877.429,48
		%															30%	25%	25%	20%	100%
23	LETREIROS E BRASÃO	30.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.778,52	30.778,52

2208020000541

28/02/2024 14:01:23 SPGG/CPL/DELIC/364382401 CR 0029/2023 SUSPENSO PEDIDO SOP 918

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO																					
OBRA: CENTRAL DE POLÍCIA - LAJEADO/RS																					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PRAZO EM MESES																		ACUMULADO
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	TOTAL
		%																		100%	100%
24	ÁREAS EXTERNAS	312.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877,98	46.877,98	46.877,98	46.877,98	46.877,98	46.877,98	31.251,99	0,00	312.519,89
		%											15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		100%
25	PASSEIO / CALÇADA	95.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.347,38	28.583,47	33.347,38	0,00	95.278,23
		%															35%	30%	35%		100%
26	LIMPEZA FINAL DA OBRA	10.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,82	10.284,82
		%																		100%	100%
TOTAL		11.234.045,12																			
TOTAL MENSAL			176.552,06	150.547,84	148.309,36	767.830,71	690.835,36	968.778,62	968.778,62	935.327,83	548.925,30	322.626,09	542.121,40	636.391,14	412.985,47	662.661,39	932.274,01	1.000.648,60	872.213,37	496.237,99	11.234.045,12
			2%	1%	1%	7%	6%	9%	9%	8%	5%	3%	5%	6%	4%	6%	8%	9%	8%	4%	100%
TOTAL ACUMULADO			176.552,06	327.099,90	475.409,26	1.243.239,97	1.934.075,33	2.902.853,94	3.871.632,56	4.806.960,38	5.355.885,68	5.678.511,77	6.220.633,16	6.857.024,30	7.270.009,77	7.932.671,16	8.864.945,16	9.865.593,77	10.737.807,13	11.234.045,12	11.234.045,12
			2%	3%	4%	11%	17%	26%	34%	43%	48%	51%	55%	61%	65%	71%	79%	88%	96%	100%	100%

Tiago Augusto Klein:02229010042

Assinado de forma digital por Tiago Augusto Klein:02229010042
Dados: 2024.01.30 09:17:57 -03'00'

PROA Processos Administrativos e-Gov

2208020000541