ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASDEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

SOLICITANTE:	SE	**ENCARGOS SOCIAIS**		**BDI SERVIÇOS:**	23,96%
PROCESSO:	24/1900-0036108-1	**ESTADO - HORISTA:**	108,29%	**BDI EQUIPAMENTOS:**	
OBRA:	SE/2022/00259 - Ricardo Francisco Gasparin - Reforma parcial do telhado do bloco A e da quadra de esportes	**ESTADO - Mensalista:**		**DATA ORÇAMENTO:**	21/08/2024
ENDEREÇO:	R Pinheiro Machado , 426 - Centro - União da Serra - CEP 99215-000	**SINAPI - Horista:**		**DATA-BASE:**	10/02/2023
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS	**SINAPI - MENSALISTA:**		**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	60
RESP. TÉCNICO:	Pierpaolo Bervian, Frederico Lutckmeier Streit, Luana Pasquetti	**MODALIDADE:**		**TOTAL GERAL:**	128.538,57

Grupo/Item	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do item	Estimativa						Pr. Unit. Material (R$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R$)
						Qtd.	Unid.	Preço unitário (R$)	Preço Total (R$)	% BDI	% Encargos Sociais		
GRUPO	1				ADMINISTRACAO DA OBRA				4.664,00				
ITEM	1.1	1004502	Homologada		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE	40	H	116,6	4.664,00	23,96%	108,29%	0,00	116,60
GRUPO	2				SERVIÇOS INICIAIS				4.731,78				
ITEM	2.1	1004995	Homologada		PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUT	4	M2	220,21	880,84	23,96%	108,29%	183,44	36,77
ITEM	2.2	1005025	Homologada	10/02/2023	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R$ 100 MIL	1	UN	3850,94	3.850,94	23,96%	108,29%	3.037,11	813,83
GRUPO	3				DEMOLIÇÕES				2.836,50				
ITEM	3.1	22185	Externa-Pleo	10/02/2023	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	67	M2	13,28	889,76	23,96%	108,29%	0,00	13,28
ITEM	3.2	1002836	Homologada		RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM LAMBRIS	12,5	M2	18,38	229,75	23,96%	108,29%	0,00	18,38
ITEM	3.3	1002280	Homologada		RETIRADA DE LUMINÁRIAS	6	UN	15,59	93,54	23,96%	108,29%	0,00	15,59
ITEM	3.4	1002835	Homologada	11/07/2024	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA	50	M2	9,22	461,00	23,96%	108,29%	0,00	9,22
ITEM	3.5	22181	Externa-Pleo	11/07/2024	DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	67	M2	17,35	1.162,45	23,96%	108,29%	0,00	17,35
GRUPO	4				REFORMA DO TELHADO				20.692,79				
ITEM	4.1	1004997	Homologada		Reinstalação de telhas ceramicas ou de concreto	67	m²	24,82	1.662,94	23,96%	108,29%	0,00	24,82
ITEM	4.2	414	Externa-Pleo	10/02/2023	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTURA	67	M²	126,54	8.478,18	23,96%	108,29%	75,42	51,12
ITEM	4.3	141331	Externa-Pleo	10/02/2023	PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	12,5	M2	55,46	693,26	23,96%	108,29%	27,71	27,75
ITEM	4.4	1007440	Própria	10/02/2023	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRO. C/ SARRAFOS P/ CAMA	12,5	M2	173,51	2.168,87	23,96%	108,29%	141,29	32,22
ITEM	4.5	1013486	Própria	10/02/2023	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CALHAS	18	M	23,03	414,54	23,96%	108,29%	0,00	23,03
ITEM	4.6	1001261	Homologada		FORRO DE PVC 200MM C/ RODAF EM PVC, C/ CAMA DE FORRO	50	M2	145,5	7.275,00	23,96%	108,29%	61,53	83,97
GRUPO	5				RECUPERAÇÃO QUADRA ESPORTIVA				90.936,96				
ITEM	5.1	1004292	Homologada		POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO PARA QUADRAS ESPORTIVAS	510	M2	30,02	15.310,20	23,96%	108,29%	0,00	30,02
ITEM	5.2	1011111	Própria	10/02/2023	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TIN	228	M	8,92	2.033,76	23,96%	108,29%	1,10	7,82
ITEM	5.3	1007320	Própria		PISO ARMADO CANCHA ESPORTE - 8CM, FCK25 C/ JUNTA DE DILAT	510	M2	144,3	73.593,00	23,96%	108,29%	109,73	34,57
GRUPO	6				SERVIÇOS FINAIS				4.676,54				
ITEM	6.1	531404	Externa-Pleo	10/02/2023	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	10	M3	82,56	825,60	23,96%	108,29%	55,78	26,78
ITEM	6.2	1005027	Homologada	10/02/2023	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R$ 100 MIL	1	UN	3850,94	3.850,94	23,96%	108,29%	3.037,11	813,83
					TOTAL DO ORÇAMENTO				128.538,57				

PROA Processos Administrativos e-Gov
2419000036108 1
27/08/2024 10:15:25 SE/DMOE-DOE/85396508000 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 19