09/09/2025 16:35:35 SELT/DAP/1921240 SBNM INSTALAÇÃO ACIONAMENTO EXTR... 39



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO – CONTROLE REMOTO DO PAPI

ENDEREÇO: RS 218, KM 13

Código	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	MÊS 01		MÊS 02	
				R$	%	R$	%
1,000	ENTREGA DE EQUIPAMENTOS	R$ 21,817.37	50.00%	R$ 21,817.37	100.00%		
2,000	INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO	R$ 21,817.38	50.00%			R$ 21,817.38	100.00%
TOTAL GERAL:		R$ 43,634.75	100.00%	R$ 21,817.37	50.00%	R$ 43,634.75	100.00%

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

251800001771

Nome do documento: Cronograma Fisico-Financeiro - Controle Remoto Santo Angelo - Revisado.xls

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adilson Helio da Silva Cardoso	SELT / DIVDAP / 5075394	29/08/2025 14:48:44

