PROCESSO: 25/2200-0003672-6
OBJETO: Construção do Ginásio Municipal Multiuso
LOCAL: Rua Ema Dai Pra e Souza-Bairro Boa Vista
MUNICÍPIO: Rio Pardo/RS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Etapa	Período (Dias)	Desembolso	
		Mínimo	Máximo
1ª	30	5%	15%
2ª	30	5%	15%
3ª	30	5%	15%
4ª	30	10%	20%
5ª	30	10%	20%
6ª	30	10%	20%
7ª	30	10%	20%
8ª	30	5%	15%
9ª	30	5%	15%
10ª	30	5%	15%
Total	300		