OBRA **ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RGS**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item	Etapa		30 dias	60 dias	Total Executado
1	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS - BAIRRO BELÉM NOVO	64.885,49	32.442,75	32.442,75	64.885,49
		100%	50%	50%	100%

TOTAL MÊS	32.442,75	32.442,75	**64.885,49**
ACUMULADO	32.442,75	64.885,49	

gov.br
Documento assinado digitalmente
WAGNER DUTRA DO PRADO
Data: 14/09/2026 08:17:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KTA ENGENHARIA
ENG. ELETRIC. WAGNER DUTRA DO PRADO
CREA 196760