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1        SERVIÇOS INICIAIS       

1.1 MOB MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO           un 1,00

1.2 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL      un 1,00

1.3 CAN CANTEIRO DE OBRAS

1.3.1 CCP INSTALAÇÃO DE CANTEIRO PRINCIPAL un 1,00

1.3.2 5213570 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 24,00

1.3.3 5216111 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 6,00

1.3.4 0903810 INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H un 1,00

1.3.5 0903809 INSTALAÇÃO DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H un 1,00

1.3.6 0903808 INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H un 1,00

2        TERRAPLENAGEM       

2.1        SERVIÇOS INICIAIS              

2.1.1 5501700 DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M m² 218.286,00

2.1.2 5501701 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/ DIÂM. 0,15 A 030M un 1.227,00

2.1.3 5501702 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/ DIÂM. > 0,30M un 40,00

2.2        ESCAVAÇÃO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 1ªCAT      

2.2.1 5502109 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 50 A 200M m³ 9.941,00

2.2.2 5502110 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 200 A 400M m³ 4.467,00

2.2.3 5502111 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 400 A 600M m³ 36.417,00

2.2.4 5502112 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 600 A 800M m³ 25.377,00

2.2.5 5502113 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 800 A 1000M m³ 9.607,00

2.2.6 5502114 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 1000 A 1200M m³ 6.701,00

2.2.7 5502115 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 1200 A 1400M m³ 975,00

2.2.8 5502117 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 1600 A 1800M m³ 3.526,00

2.2.9 5502118 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 1800 A 2000M m³ 6.299,00

2.2.10 5502119 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 2000 A 2500M m³ 7.814,00

2.2.11 5502120 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT 2500 A 3000M m³ 14.654,00

2.2.12 5502834 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 1ª CATEGORIA - DMT A 3000M m³ 13.852,00

2.2.13 5914359 TRANSPORTE LOCAL C/ BASCULANTE 10M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXCEDENTE) tkm 3.935,00

2.3 ESCAVAÇÃO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 2ªCAT      

2.3.1 5502587 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 2ª CATEGORIA - DMT 400 A 600M m³ 7.965,00

2.3.2 5502588 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 2ª CATEGORIA - DMT 600 A 800M m³ 7.442,00

2.3.3 5502591 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 2ª CATEGORIA - DMT 1200 A 1400M m³ 203,00

2.3.4 5502594 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 2ª CATEGORIA - DMT 1800 A 2000M m³ 30,00

2.3.5 5502596 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 2ª CATEGORIA - DMT 2500 A 3000M m³ 468,00

2.4 ESCAVAÇÃO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 3ªCAT      

2.4.1 5502744 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 3ª CATEGORIA - DMT 400 A 600M m³ 15.378,00

2.4.2 5502745 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE MATERIAL 3ª CATEGORIA - DMT 600 A 800M m³ 6.866,00

2.5        COMPACTAÇÃO DOS ATERROS

2.5.1 5502978a COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL m³ 82.321,00

2.5.2 5502979 CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO - MATERIAL DE 3ª CAT. ORIUNDO DE CORTE m³ 26.169,00

2.5.3 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m³ 53.110,00

2.5.4 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m³ 1.531,00

2.6        PROTEÇÃO AMBIENTAL - TALUDES

2.6.1 4413905 HIDROSSEMEADURA (TALUDES DE CORTE E ATERROS) m² 58.016,00

2.6.2 4413996 ENLEIVAMENTO (CANTEIROS) m² 9.033,00

3        PAVIMENTAÇÃO

3.1 4915667 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO m³ 370,43

3.2 4915669 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO m³ 2.741,15

3.3 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 161.907,63

3.4 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL m³ 23.246,28

3.5 5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - BASE DE BRITA GRADUADA - 
CONSUMO 2,20 t - DMT 0,05 km tkm 2.557,09

3.6 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BASE DE BRITA 
GRADUADA - CONSUMO 2,20 t - DMT 3,22 km tkm 164.676,64

3.7 4011306d SUB-BASE DE SOLO-CAL COM 3% DE CAL E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA m³ 30.290,26
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3.8 4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 153.013,23

3.9 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 153.013,23

3.10 4011538 CURA COM PINTURA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO m² 153.013,23

3.11 4011463 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 12.039,16

3.12 5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - CONCRETO ASFÁLTICO - 
CONSUMO 1,02 t - DMT 0,05 km tkm 613,99

3.13 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CONCRETO 
ASFÁLTICO - CONSUMO 1,02 t - DMT 3,22 km tkm 39.541,41

3.14 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL m² 46.560,19

3.15 4011418 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 279,96

4        DRENAGEM     

4.1 0705227 BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 4,00

4.2 0705171 CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS m 50,00

4.3 0804423 BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un 2,00

4.4 0804385 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un 2,00

4.5 0804387 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un 8,00

4.6 0804389 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un 7,00

4.7 0804391 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un 2,00

4.8 0804395 BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un 2,00

4.9 0804195 CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 45,00

4.10 0804029 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 364,80

4.11 0804031 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 28,00

4.12 0804033 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 40,00

4.13 0804037 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 23,00

4.14 1600989 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE m³ 175,19

4.15 2003921 BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 39,00

4.16 2003479 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 3,00

4.17 2003495 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,00

4.18 2003730 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,00

4.19 2003738 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,00

4.20 2003399 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 27,00

4.21 2003917 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 
COMERCIAL m 3.310,00

4.22 2003579 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL m 5.151,00

4.23 2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 10,00

4.24 2003387 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 9,00

4.25 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA m 112,00

4.26 2003381 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA m 1.534,00

4.27 2003269 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 3.543,00

4.28 2003265 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 2.371,00

4.29 2003355 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 354,40

4.30 2003363 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 108,00

4.31 2003315 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS m 2.181,00

4.32 2003309 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS m 992,00

4.33 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 4.090,13

4.34 5502993 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA m³ 662,00

4.35 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO m³ 729,76

5        SINALIZAÇÃO  

5.1        SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

5.1.1 5213403 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM m² 6.080,78

5.1.2 5213407 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM m² 1.036,44

5.1.3 4915724 CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL m² 347,82

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 5213572 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 88,21

5.2.2 DBR5213572-A PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 45,94

5.2.3 5213578 PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 125,00
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5.2.4 DBR5213578-A PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA III + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 41,00

5.3 OUTROS

5.3.1 5213351 SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL D = 6,5 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un. 190,00

5.3.2 5213352 SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un. 80,00

5.3.3 5213350 SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL QUADRADO DE 10 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un. 4,00

5.3.4 5219608 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO un. 4.276,00

5.3.5 5219615 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO un. 580,00

5.3.6 5219643 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO un. 236,00

5.3.7 5219644 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO un. 37,00

5.3.8 5213837 CILINDRO FLEXÍVEL DELIMITADOR DE TRÁFEGO COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS E CHUMBADOR - D = 20 CM E H = 80 
CM un. 181,00

5.3.9 DBR3713604-A DEFENSA SIMPLES (N2 A W2) - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m 8.230,00

5.3.10 3713902 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un. 71,00

5.3.11 DRS7273-A REFLETIVO PRISMÁTICO un. 2.059,00

5.3.12 3713605 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m 144,00

5.4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

5.4.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.4.1.1 DBR5212557-A PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 0,80 M -
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 1.600,00

5.4.1.2 DBR5212560-A PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 0,80 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 1.200,00

5.4.1.3 DBR5212556-A PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,50 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 1.200,00

5.4.1.4 DBR5212556-C PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 2,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 1.600,00

5.4.1.5 DBR5212556-B PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 0,50 X 0,60 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 8.000,00

5.4.2 OUTROS

5.4.2.1 5213838 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 16.000,00

5.4.2.2 5213848 LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 8.000,00

5.4.2.3 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 10.000,00

5.4.2.4 5213345 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA un.dia 10.000,00

5.4.2.5 5213348 DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO 
DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA m².dia 160.000,00

6 OBRAS COMPLEMENTARES      

6.1 PASSEIO

6.1.1 1207710 CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 20MPA APLICADO EM PISOS m³ 5,60

6.1.2 2003767 LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL m³ 5,60

6.2 CERCAS

6.2.1 1600966 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO m 2.969,35

6.2.2 3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5M E ESTICADOR A CADA 50M m 16.380,08

7 COMPONENTE AMBIENTAL

7.1 1107896 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 3,70

7.2 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 290,00

7.3 3108005 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA m² 84,67

7.4 0804021 CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 36,70

7.5 4413013 CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM 
- MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M m 446,00

8        MATERIAIS BETUMINOSOS

8.1 IQ0001 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 t 722,35

8.2 IQ0002 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C t 244,83

8.3 IQ0003 ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 t 183,62

8.4 IQ0004 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C t 132,98

8.5 IQ0009 EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C t 51,11

8.6 IQ0006 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - CAP t 722,35

8.7 IQ0005 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - EMULSÕES E ASFALTO DILUÍDO t 612,54
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4.3 ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 
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4.3 ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

4.3.1 INTRODUÇÃO 

Na concepção do presente plano, apresentado como sugestão, para a 

execução das obras que integram a ERS-265, no trecho ENTR. ERS-702 (Cancelão) 

– ENTR. BRS-392(A). À vista disso, destaca-se a consideração da necessidade de se 

realizar uma programação de obras com a menor interferência possível no tocante à 

fluência do tráfego atual da rodovia e o estabelecimento de um cronograma racional, 

em face da necessária precedência de alguns serviços sobre outros ou, por vezes, de 

sua interdependência. 

 

4.3.2 PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS 

A implantação da sinalização de obra, iniciando os serviços, fornecerá 

informações necessárias para os usuários e regulamentará a circulação, 

proporcionando segurança aos envolvidos. Os serviços de limpeza, estão sendo 

previstos em todo o segmento em área limitada pelas linhas do “off-sets”. Com a 

definição dos volumes de terraplenagem, incluindo os alargamentos de corte, 

interseções e vias marginais – acessos, procedeu-se a distribuição de terraplenagem 

procederá a distribuição. A proteção ambiental quantificada em projeto, irá preservar 

os taludes de corte e aterro, por meio do plantio de hidrossemeadura, assim como, 

nos canteiros das interseções a execução de enleivamento. Em sequência, os 

serviços previstos para a drenagem. Definiu-se a execução do pavimento aplicado na 

rodovia com revestimento em CBUQ, base de brita graduada simples e sub-base em 

solo-cal. Após, o andamento da sinalização horizontal e vertical. Por fim, as obras 

complementares com implantação de cercas e passagem inferior. 

 

4.3.2.1 Desvios e Estradas de Serviço Projetados 

A intercalação dos serviços de terraplenagem, orientados por sinalização de 

obras do início ao fim da obra e de sistema “Pare e Siga”, permitem a utilização do 

próprio corpo estradal como caminho de serviço. A utilização da prática mencionada, 
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possui vantagem econômica por não demandar a execução de estrada auxiliar 

paralela ao trecho em obras. Tendo em vista seu caráter temporário, seu aterro foi 

projetado como “Camada de Aterro”, cuja execução requer a compactação a 100% do 

Proctor Normal. 

 

4.3.3 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

A mobilização de equipamentos, instalações e pessoal será feita 

imediatamente no início do contrato, todos os equipamentos específicos serão 

mobilizados com antecedência segura à cada trabalho. 

 

4.3.4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES 

Os dispositivos de drenagem que protegem o corpo de terraplenagem devem 

ser implantados na sequência da movimentação de terras. Contudo, recomenda-se 

que esses trabalhos se iniciem pela execução dos canais e vertedores de maior porte, 

tais como as valetas de proteção, se for caso. Tal recomendação se sustenta no 

aspecto de que esses canais constituem macrodrenagens dos cortes. Não obstante 

tal procedimento, deve ser levado em conta a taxativa exigência constante das 

especificações vigentes, segundo a qual os serviços de cortes, empréstimos e aterros 

só serão medidos após conclusão dos dispositivos de drenagem. 

 

4.3.5 COMPONENTE AMBIENTAL 

Os serviços serão executados conforme diretrizes básicas e documentos 

elaborados para implantar medidas corretivas recomendadas pelos estudos 

ambientais. A proteção vegetal dos taludes de cortes e aterros deverá ser executada 

em sequência com a terraplenagem. Eventualmente será necessário um repasse após 

a pavimentação da rodovia. 

A presença de rodovias em meio à vegetação natural é um fator que influencia 

na taxa de atropelamento de animais, especialmente sobre a fauna de vertebrados 

terrestres. Isso ocorre em decorrência da movimentação da fauna na sua área de vida, 
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principalmente em remanescentes florestais que resistem em torno das rodovias, da 

migração sazonal, para fins de nidificação ou dispersão, ou ainda por atração para a 

rodovia, por esta facilitar o forrageamento para algumas espécies. 

Diante do cenário apresentado, será implantada passagem de gado 

subterrânea, integrada aos dispositivos do sistema de drenagem projetado, adaptado 

para a passagem de gado (formadas por bueiros) na rodovia. Assim, tem-se o objetivo 

de estabelecer proteção da fauna que circula ao longo da rodovia, orientando os 

animais que circulam nas proximidades, para o uso da OAC na transposição sob a 

rodovia, delimitando os corredores ecológicos na faixa de domínio, os quais utilizam 

as obras de arte da rodovia para sua continuidade e evitar que a fauna atravesse a 

plataforma rodoviária, com a possibilidade de vir a ser atropelada e ocasionando risco 

para os usuários através de acidentes rodoviários. 

 

4.3.6 PAVIMENTAÇÃO 

A frente de serviço de pavimentação deve suceder prontamente a de 

drenagem, admitindo-se em alguns casos uma simultaneidade. As operações 

previstas são as seguintes: remoção mecanizada de revestimento asfáltico, remoção 

mecanizada de camada granular, regularização do subleito, sub-base e base, 

imprimação da base, pintura de ligação, cura, tratamento superficial duplo – TSD e 

revestimento da pista de rolamento e acostamentos. 

As remoções mecanizadas de revestimento asfáltico e camada granular, 

serão as etapas preliminares, executadas com auxílio de máquinas fresadoras, 

observando as profundidades de corte e rugosidade indicadas no projeto. 

A regularização do subleito deve dar sequência a terraplenagem, prevendo-

se uma certa defasagem entre a fim desta e início daquela. Nenhuma escavação 

necessária na plataforma poderá ser feita após a conclusão da sub-base. 

A sub-base deve iniciar imediatamente após a conclusão da regularização do 

subleito. No caso desta camada ser constituída por material eminentemente arenoso, 

deve-se cuidar para não expô-lo ao tráfego, pois isso acarretaria sua destruição. 

Nesse caso, deve-se proceder a imediata cobertura pela base ou prover caminho de 
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serviço ou tráfego controlado em meia pista. Tal medida fica facilitada considerando-

se que essa camada será executada na largura total da plataforma de terraplenagem. 

A base deverá ser iniciada com defasagem de 20 (vinte) dias, em relação à 

execução da sub-base e considera-se assinalar que essa camada, a exemplo da sub-

base, será executada em toda a largura da plataforma. 

O revestimento asfáltico será iniciado tão logo a fiscalização tenha liberado a 

base executada, porém é recomendável que este prazo não se exceda 15 (quinze) 

dias. 

 

4.3.7 SINALIZAÇÃO 

Os serviços de sinalização e obras complementares deverão obedecer a 

sequência adiante exposta para esta etapa. Ao se iniciarem os serviços de 

implantação da sinalização horizontal, devem ser tomadas rígidas precauções no 

sentido de bloquear os acessos à pista de rolamento do segmento que estiver sendo 

sinalizado. As placas deverão ser transportadas para os locais de implantação já 

solidarizadas aos suportes que serão cravados no terreno.  

 

4.3.8 CRONOGRAMA 

O cronograma de obra, ora apresentado, foi concebido com base nos 

pressupostos orientativos que visam ajustar as cronologias executivas às naturezas, 

condicionantes e restrições dos diversos serviços que integram a Minuta do Projeto 

Executivo da Rodovia ERS-265. 

Considera-se um prazo global referencial de 12 meses, com vistas a englobar 

todos os serviços necessários às obras do projeto de engenharia. Os serviços de 

terraplenagem terão seu início no segundo mês e sua finalização no quinto mês. Os 

serviços de sinalização de obra iniciarão no segundo mês e sua finalização no décimo 

primeiro mês. Os serviços relacionados a drenagem iniciarão no terceiro mês sendo 

finalizados no sexto mês. Os serviços de pavimentação terão duração de seis meses, 

se iniciando no quinto mês. Os serviços de sinalização iniciarão no nono mês, se 
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estenderão por três meses. Para as obras complementares e componente ambiental 

é previsto um período de execução de dois meses se iniciando no décimo mês.  

Ressalta-se também a classificação climática, segundo Köppen-Geiger. O 

trecho localiza-se em uma zona classificada como clima oceânica temperado (Cfb), 

aplicado à realidade brasileira. Essa tipologia climática é marcada por não apresentar 

diferenças significativas no nível de precipitações durante os meses do ano. A Figura 

4.1, a seguir, apresenta a distribuição dos acumulados mensais de chuva em seus 

valores médios, máximos e mínimos observados. 

 

Figura 4.1 – Distribuição Anual de Chuvas Totais Mensais. 

 
 
 

Os dados apresentados na Figura 4.1, apresentam um maior volume 

precipitado entre os meses de outubro e março, por isso, ressalta-se que a execução 

dos serviços deve ser realizada durante o período de secas, precisamente entre os 

meses de abril e setembro, visto que, no período de secas facilita a execução dos 

serviços que dependem de controle de umidade, além de evitar maiores acumulados 

de chuva e a probabilidade de ocorrência de chuvas intensas, facilitando o 

esgotamento das águas. Na sequência é apresentado o cronograma. 
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5 PARTE IV – DESAPROPRIAÇÃO 
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5 PARTE IV – DESAPROPRIAÇÃO 

O Projeto de Desapropriação é apresentado no Volume Anexo 1E – Projeto 

de Desapropriação. 

 

  

436

08/02/2024 11:15:36 DAER/SCR/4327349 ANEXAR 471

24043500004972



 
 

 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

 

6 PARTE V – TERMO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

  

437

08/02/2024 11:15:36 DAER/SCR/4327349 ANEXAR 472

24043500004972



 
 

 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

6 PARTE V – TERMO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

6.1 TERMO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

A Engenheira Andrea Stumm (CREA: RS140454) e o Engenheiro Rodrigo 

Malysz (CREA: RS120154), responsáveis pelos Estudos de Tráfego, e a Empresa 

Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE 

ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, 

SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico da 

empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127), declaram que 

calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total 

responsabilidade. 

                                                                

 

__________________________    

 Engenheira Andrea Stumm 

 CREA: RS140454 

 

 

__________________________    

 Engenheiro Rodrigo Malysz 

 CREA: RS120154 

 

 

 

__________________________    

  Engenheiro Júlio Fortini de Souza 

  CREA: RS063127 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O Geólogo Osmar Gustavo Wohl Coelho (CREA: RS030673) e o Geólogo 

Henrique Roberto Schmitt (CREA: RS240341), responsáveis pelos Estudos 

Geológicos, e a Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO 

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 

RODOVIA ERS-265 LOTE 1, SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado 

pelo responsável técnico da empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: 

RS063127) declaram que calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos 

quais assumem total responsabilidade. 

 _______________________________  

  Geólogo: Osmar Gustavo Wohl Coelho 

  CREA: RS030673 

  _______________________________  

 Geólogo: Henrique Roberto Schmitt 

 CREA: RS240341 

  _______________________________  

  Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

  CREA: RS063127 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O Engenheiro André Duarte Viola (CREA: MG167495) e o Engenheiro 

Armindo Lopes Borstmann (CREA: RS054230), responsáveis pelos Estudos 

Topográficos, e a Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO 

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 

RODOVIA ERS-265 LOTE 1, SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado 

pelo responsável técnico da empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: 

RS063127) declaram que calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos 

quais assumem total responsabilidade. 

  ________________________________  

  Engenheiro: André Duarte Viola 

  CREA: MG167495 

  ________________________________  

  Engenheiro: Armindo Lopes Borstmann 

  CREA: RS054230 

  ________________________________  

 Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

  CREA: RS063127 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O Engenheiro Álvaro Luís Thomas (CREA: RS065441), a Engenheira Ane 

Lourdes Jaworowski (CREA: RS104252) e a Engª Catharine Oliveira Costa (CREA: 

RS251920) responsáveis pelos Estudos Hidrológicos, e a Empresa Ecoplan 

Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, SEGMENTO: km 

79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico da empresa, 

Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que calcularam e 

verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total responsabilidade. 

 ____________________________  

 Engenheiro: Álvaro Luís Thomas 

 CREA: RS065441 

 ______________________________  

 Engenheira: Ane Lourdes Jaworowski 

 CREA: RS104252 

_______________________________  

 Engenheira: Catharine Oliveira Costa 

 CREA: RS251920 

  ____________________________  

 Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

   CREA: RS063127 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O Engenheiro Rodrigo Malysz (CREA: RS120154) e a Engenheira Cândida 

Bernardi (CREA: RS202000), responsáveis pelos Estudos Geotécnicos, e a Empresa 

Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE 

ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, 

SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico da 

empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que 

calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total 

responsabilidade. 

   ____________________________  

 Engenheiro: Rodrigo Malysz 

 CREA: RS120154 

____________________________  

 Engenheira: Cândida Bernardi 

 CREA: RS202000 

   ____________________________  

   Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

   CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A Engenheira Sandra Sonntag (CREA: RS069715), a Bióloga Bruna 

Schroeder de Oliveira (CRBio: 101452/03) e o Biólogo Humberto Oscar Burin Lange 

(CRBio: 110612/03), responsáveis pelos Estudos Ambientais, e a Empresa Ecoplan 

Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE 

ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, 

SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico da 

empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que 

calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total 

responsabilidade. 

      ____________________________________ 

Engenheira: Sandra Sonntag 

CREA: RS069715 

      ____________________________________ 

Bióloga: Bruna Schroeder de Oliveira 

CRBio: 101452/03 

      ____________________________________ 

Biólogo: Humberto Oscar Burin Lange 

CRBio: 110612/03-D 

____________________________________ 

Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

CREA: RS063127 

443

08/02/2024 11:15:36 DAER/SCR/4327349 ANEXAR 478

24043500004972



 
 

 

 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

O Engenheiro Vinicios Andreolli (CREA: RS121444), o Engenheiro André 

Duarte Viola (CREA: MG167495) e o Engenheiro Armindo Lopes Borstmann (CREA: 

RS054230), responsáveis pelo Projeto Geométrico, e a Empresa Ecoplan Engenharia 

Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, SEGMENTO: km 

79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico da empresa, 

Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que calcularam e 

verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total responsabilidade. 

 

 

      ________________________________              

           Engenheiro: Vinicios Andreolli 

         CREA: RS121444 

 

      ________________________________              

           Engenheiro: André Duarte Viola 

    CREA: MG167495 

 

 

     ________________________________              

    Engenheiro: Armindo Lopes Borstmann 

    CREA: RS054230 

 

    

   ________________________________             

    Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

               CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

O Engenheiro Vinicios Andreolli (CREA: RS121444), a Engenheira Cláudia 

Martins Pozzobon (CREA RS059.601) e o Engenheiro Janquiel Atílio Fumagalli 

(CREA: RS165055), responsáveis pelo Projeto de Terraplenagem, e a Empresa 

Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE 

ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, 

SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico da 

empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que 

calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total 

responsabilidade. 

 

     _______________________________              

            Engenheiro: Vinicios Andreolli 

       CREA: RS121444 

 

 

     _______________________________              

        Engenheira Cláudia Martins Pozzobon 

          CREA: RS059.601 

 

 

     _______________________________              

        Engenheiro: Janquiel Atílio Fumagalli 

          CREA: RS165055 

 

 

  

    _______________________________              

          Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

          CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

O Engenheiro Rodrigo Malysz (CREA: RS120154) e a Engenheira Cândida 

Bernardi (CREA: RS202000), responsáveis pelo Projeto de Pavimentação, e a 

Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL 

DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 

1, SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico 

da empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que 

calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total 

responsabilidade. 

 

  

   ____________________________              

                   Engenheiro: Rodrigo Malysz 

 CREA: RS120154 

 

      

____________________________              

                   Engenheira: Cândida Bernardi 

 CREA: RS202000 

 

                                                                 

 

   ____________________________              

   Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

         CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
O Engenheiro Vinicios Andreolli (CREA: RS121444), o Engenheiro Álvaro Luís 

Thomas (CREA: RS065441), a Engenheira Ane Lourdes Jaworowski (CREA: 

RS104252), e a Engª Catharine Oliveira Costa (CREA: RS251920), responsáveis pelo 

Projeto de Drenagem, e a Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, 

aqui representado pelo responsável técnico da empresa, Engenheiro Júlio Fortini de 

Souza (CREA: RS063127) declaram que calcularam e verificaram os estudos acima 

citados, pelos quais assumem total responsabilidade. 

    

                        ____________________________              

                   Engenheiro: Álvaro Luís Thomas 

 CREA: RS065441 

 

     ______________________________              

             Engenheiro: Vinicios Andreolli 

        CREA: RS121444 

 

_____________________________              

             Engenheira: Ane Lourdes Jaworowski 

 CREA: RS104252 

 

______ ______________________              

                   Engenheira: Catharine O. Costa 

 CREA: RS251920 

 

                                                                   ____________________________              

           Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

   CREA: RS063127  
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Os Engenheiros André Duarte Viola (CREA: MG167495) e o Engº Armindo 

Lopes Borstmann (CREA: RS054230), responsáveis pelo Projeto de Interseções, e a 

Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL 

DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 

1, SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico 

da empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que 

calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total 

responsabilidade. 

 

    

      ________________________________              

           Engenheiro: André Duarte Viola 

    CREA: MG167495 

 

 

     ________________________________              

    Engenheiro: Armindo Lopes Borstmann 

    CREA: RS054230 

 

    

 

   ________________________________             

    Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

               CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 

LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

A Engenheira Elenara Isabela Stertz (CREA: RS091682), o Engenheiro 

Vinicios Andreolli (CREA: RS121444) e o Engenheiro Marcio Monte Blanco da Silva 

(CREA: RS254566), responsáveis Projeto de Sinalização, e a Empresa Ecoplan 

Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, SEGMENTO: km 

79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico da empresa, 

Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que calcularam e 

verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total responsabilidade. 

 

 

   ____________________________             

                   Engenheira: Elenara Isabela Stertz 

 CREA: RS091682 

 

 

    ______________________________              

              Engenheiro: Vinicios Andreolli 

        CREA: RS121444 

 

 

___________________________________             

      Engenheiro: Marcio Monte Blanco da Silva 

   CREA: RS254566 

 

 

   ____________________________             

Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 

LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

A Engenheira Elenara Isabela Stertz (CREA: RS091682) e o Engenheiro 

Marcio Monte Blanco da Silva (CREA: RS254566), responsáveis pelo Projeto de 

Obras Complementares, e a Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 1, SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, 

aqui representado pelo responsável técnico da empresa, Engenheiro Júlio Fortini de 

Souza (CREA: RS063127) declaram que calcularam e verificaram os estudos acima 

citados, pelos quais assumem total responsabilidade. 

 

    

 

   ____________________________             

                   Engenheira: Elenara Isabela Stertz 

 CREA: RS091682 

  

 

__________________________________             

           Engenheiro: Marcio Monte Blanco da Silva 

    CREA: RS254566 

 

 

__________________________    

  Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

  CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O Engenheiro Cosme Neves Machado (CREA: 140464) e o Engenheiro 

Rafael Costa Mello (CREA: RS233553), responsável pelo Projeto de Orçamento, e a 

Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL 

DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-265 LOTE 

1, SEGMENTO: km 79,530 - km 89,530, aqui representado pelo responsável técnico 

da empresa, Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que 

calcularam e verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total 

responsabilidade. 

  _____________________________  

 Engenheiro: Cosme Neves Machado 

 CREA: RS065441 

  _____________________________  

   Engenheiro: Rafael Costa Mello 

 CREA: RS233553 

  ____________________________  

 Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

   CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

O Engenheiro Armindo Lopes Borstmann (CREA: RS054230) e o Engenheiro 

Janquiel Atílio Fumagalli (CREA: RS165055), responsáveis pelo Projeto de 

Desapropriação, e a Empresa Ecoplan Engenharia Ltda referente a ELABORAÇÃO 

DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 

RODOVIA ERS-265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-392(A) (P/ 

SANTANA DA BOA VISTA), aqui representado pelo responsável técnico da empresa, 

Engenheiro Júlio Fortini de Souza (CREA: RS063127) declaram que calcularam e 

verificaram os estudos acima citados, pelos quais assumem total responsabilidade. 

 

 

 

     _______________________________              

            Engenheiro: Armindo Lopes Borstmann 

     CREA: RS054230 

      

 

 

     _______________________________              

        Engenheiro: Janquiel Atílio Fumagalli 

          CREA: RS165055 

 

 

 

     _______________________________              

          Engenheiro: Júlio Fortini de Souza 

          CREA: RS063127 
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 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
 

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
 

6.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A seguir são apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica de 

cada profissional. 
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ART Número

12581115

92883834000100

1.545.692,30

NÃO É CONVÊNIO COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO)

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS063127

DEP. AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM–DAER/RS
92883834000100

01/04/2022 22/11/2023

PIRATINI RS

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

JULIO FORTINI DE SOUZA

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555

Rodovia ERS-265 E ERS-702

PRAIA DE BELAS 90110150PORTO ALEGRE

DEP. AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM–DAER/RS

RS

2206049007
16588

cadastro@ecoplan.com.br

12575941

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:
Endereço da Obra/Serviço:

UF:
CPF/CNPJ:

Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Coordenação Técnica RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Observações 1º TERMO ADITIVO (DETALHE NO RESUMO)

ART registrada (paga) no CREA-RS em 25/05/2023

DEP. AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM–DAER/RSJULIO FORTINI DE SOUZALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JULIO FORTINI DE 
SOUZA:43043127
072

Assinado de forma digital por JULIO 
FORTINI DE SOUZA:43043127072 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=videoconferencia, 
ou=07808224000173, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINVIA, 
ou=RFB e-CPF A1, cn=JULIO FORTINI DE 
SOUZA:43043127072 
Dados: 2023.05.25 15:52:04 -03'00'
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ART Número

12581115

Bairro:

Nr.Reg.:

RS063127

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

JULIO FORTINI DE SOUZA
2206049007

16588

PRAIA DE BELAS 90110150PORTO ALEGRE

DEP. AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM–DAER/RS

RS

92883834000100AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555

Engenheiro Civil
cadastro@ecoplan.com.brNr.Carteira:

Título:
Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:
Nome:

Contratado

Contratante

Cidade: CEP: UF:
Endereço:

Nr.RNP:

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Telefone:

E-mail:

E-mail:

Contrato Nº: AJ/PE/010/22

Escopo: 1º Termo Aditivo

O aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar

do término de vigência atual do contrato.

Local e Data Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

JULIO FORTINI 
DE 
SOUZA:4304312
7072

Assinado de forma digital por JULIO 
FORTINI DE SOUZA:43043127072 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=videoconferencia, 
ou=07808224000173, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=ARINVIA, ou=RFB e-CPF A1, cn=JULIO 
FORTINI DE SOUZA:43043127072 
Dados: 2023.05.25 15:51:50 -03'00'
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JULIO FORTINI DE 
SOUZA:43043127
072

Assinado de forma digital por JULIO FORTINI 
DE SOUZA:43043127072 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, 
ou=07808224000173, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINVIA, 
ou=RFB e-CPF A1, cn=JULIO FORTINI DE 
SOUZA:43043127072 
Dados: 2023.05.25 16:54:45 -03'00'
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ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ERS-
265 - ENTR. ERS-702 (CANCELÃO) - ENTR. BRS-
392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
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498

08/02/2024 11:15:36 DAER/SCR/4327349 ANEXAR 533

24043500004972



 VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO 
LOTE 1 
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392(A) (P/ SANTANA DA BOA VISTA) 
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O presente volume, denominado do Projeto Final de Engenharia – 

Volume 1 – Relatório do Projeto, relativo à Elaboração do Projeto Final de 

Engenharia de Pavimentação Asfáltica da Rodovia ERS-265 - Entr. E R S - 7 0 2  

(Cancelão) - Entr. BRS-392(A) (p/ Santana da Boa Vista), possui 499 páginas 

numeradas em ordem crescente. 

 Porto Alegre, 01 de dezembro de 2023. 

    ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. 

            ___________________________ 

 Eng. Júlio Fortini de Souza 
CREA/RS 063.127 

Representante Legal 
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