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1. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES, SIGLAS E CONCEITOS BÁSICOS  

 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas  

CPAL Cadeia Pública de Alegrete 

CELIC Central de Licitações 

Contratante  SUSEPE  

SUSEPE Superintendência dos Serviços Penitenciários 

SSPS/RS Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo 

DEAPS/SSPS Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativa 

SOP/RS Secretaria de Obras Públicas 

Comissão 

Fiscalizadora 

Administrativa 

Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação a 

Fiscalização do Contrato e dos Projetos, composta por representantes 

pertencentes aos quadros da administração contratante, legalmente 

habilitados, designados mediante portaria, sob a coordenação de um 

dos membros. Deverá compor essa comissão, no mínimo um 

Engenheiro Civil, um Arquiteto, um Engenheiro Eletricista e um 

Engenheiro Ambiental, devidamente habilitados no CAU/CREA. 

Comissão Técnica 

Fiscalizadora da Obra 

Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação a 

Fiscalização das Obras, composta por, no mínimo, três representantes 

titulares e dois suplentes, pertencentes aos quadros da administração 

contratante, legalmente habilitados, designados mediante portaria, 

sob a coordenação de um dos membros.  

Assistentes da 

Fiscalização 

Administrativa 

Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação a 

assistência à Comissão Fiscalizadora Administrativa, não sendo 

responsável pelo ateste dos serviços de obra, devendo ser composta 

por membros da Comissão Técnica de Fiscalização de Obras.  

Assistentes da 

Fiscalização Técnica 

de Obras 

Equipe do Contratante, indicada para exercer em sua representação a 

assistência à Comissão Técnica de Fiscalização Obras, não sendo 

responsável pelo ateste dos serviços de projeto, devendo ser 

composta por membros da Comissão Fiscalizadora Administrativa.  

LP  Licença Prévia  
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LI  Licença de Instalação   

LO  Licença de Operação   

OIS  Ordem de início dos serviços  

PB Projeto Básico 

PE Projeto Executivo  

Projetista(s) Empresa(s) Consultora(s) contratada(s) para elaboração do(s) 

Projeto(s) Executivo(s) e/ou outros serviços 

Estudo Técnico 

Preliminar 

Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 
contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua 
melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou 
ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade 
da contratação 

Contratação semi-

integrada 

Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o 
contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto 
executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou 
prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e 
as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do 
objeto 

Projeto Básico Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o 
complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução 

Projeto Executivo  Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, 
a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem 
incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de 
acordo com as normas técnicas pertinentes 

Matriz de Riscos Cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre 
as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos 
supervenientes à contratação 

Obrigações de 

Resultado 

Estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá 
liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas 
ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente 
delineadas no projeto básico. 
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Obrigações de Meio Estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais 
não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência 
entre a execução e a solução predefinida no projeto básico, 
consideradas as características do regime de execução no caso 
de obras e serviços de engenharia. 

TDR   Termo de Referência  

TRP  Termo de Recebimento Provisório 

TRD  Termo de Recebimento Definitivo  

 
2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência compõe a documentação técnica do Edital e/ou Instrumento 

Convocatório de licitação que tem por objeto a contratação semi-integrada de empresa para: 

(i) O desenvolvimento da modelagem dos Projetos Básicos fornecidos pela 

administração, bem como a elaboração de projetos executivos de arquitetura e 

complementares de engenharia; 

(ii) A execução da obra de construção da Cadeia Pública de Alegrete. 

Os Projetos Executivos deverão ser elaborados a partir dos Projetos Básicos, Memorial 

Descritivo Complementar, Diretrizes para a Elaboração do Plano de Execução BIM e Termo de 

Referência fornecidos pela CONTRATANTE. 

O CONTRATANTE deterá todos os direitos de propriedade sobre os projetos desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida e entregue pela CONTRATADA. Os Projetos 

Executivos poderão ser utilizados sempre que houver necessidade e interesse da SUSEPE. 

São parte deste Termo de Referência os seguintes anexos: 

 

ANEXO CONTEÚDO 

ANEXO I MATRIZ DE RISCO 

ANEXO II DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP) 
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O estabelecimento prisional terá instalações adequadas às normas de referência vigentes, em 

especial às Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal de referência do Ministério da Justiça – 

Resolução n° 09/2011. 

Segue a relação das edificações apresentadas no Projeto Básico e suas respectivas áreas: 

a) Módulo de Vivência: área total de 2.442,75m² com 4 (quatro) módulos – A, B, C 

e D, dispondo cada um de 12 alojamentos, área de circulação, área de revista e 

gaiola. Ainda, serão disponibilizadas 2 salas de controle, 2 copas de distribuição, 

2 refeitórios e 2 pátios de sol, atendendo cada um a 2 módulos. 

b) Módulo de saúde: área total de 289,44m² com 4 recepção, 1 sala de espera, 2 

salas multiuso, 1 sala de atendimento odontológico, 1 enfermaria, 1 sala de sala 

de estoque, 4 sanitários acessíveis, 1 copa, 1 D.M.L, 1 sala de acolhimento 

multiprofissional, 1 sala suja e 1 sala limpa com antecâmara, 1 sala de 

procedimentos, 1 sala de medicamentos, 1 sala de observação, 1 solário 

individual e 1 solário coletivo. 

c) Módulo polivalente: área total de 695,44m² com 1 espaço multiuso coberto, 1 

brinquedoteca, circulação, 1 pátio descoberto, 05 sanitários, sendo 1 acessível, 

1 barbearia, 01 sala de roupa limpa, 1 sala de roupa suja, 1 sala de encontro 

íntimo acessível e 9 salas de encontro íntimo não acessível. 

d) Módulo de tratamento químico: área total de 150,16m², com 5 celas individuais 

não acessíveis, 1 cela individual acessível e 1 cela coletiva para tratamento 

químico. 

e) Módulo de tratamento penal: 1 sala para atendimento em grupo, 1 sala de 

videoconferência, 1 sala de defensoria pública, 1 sala de ouvidoria, 1 sala de 

atendimento psicológico, 1 sala de atendimento social, circulação, 1 sanitário 

acessível e 2 sanitários. não acessíveis, 1 sala de reconhecimento, 1 sala de 

revista, 1 sala de espera e 1 parlatório, este com 5 cabines para atendimento 

jurídico, sendo 1 cabine acessível. 
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f) Módulo educacional: área total de 466,44m² com 4 salas de aula, circulação, 1 

depósito, 1 sala de informática, 1 biblioteca, 1 sala de professores, 1 D.M.L. e 8 

sanitários não acessíveis. 

g) Módulo de serviço: área total de 437,67m² com circulação externa, 1 sala de 

distribuição, 1 estoque de costura, 1 lavanderia, 1 D.M.L., 1 sala de carrinhos de 

lavagem, 1 sala de estacionamento de carrinhos, 1 vestiário feminino, 1 vestiário 

masculino, 1 panificadora, 1 despensa, 1 sala de nutricionista, 1 recepção, 1 

despensa mensal, 1 despensa diária, 1 cozinha, 1 antecâmara fria, 1 câmara fria, 

1 câmara congelada, 1 sala de distribuição de refeições e 1 refeitório. 

h) Módulo de inclusão/triagem/isolamento: área total de 711,35 m², foram 

previstos os seguintes ambientes: 1 eclusa, 1 sala de controle, 1 sala de chefia de 

agentes, 1 sala de agentes, 1 sala de circulação de presos, 4 sanitários, 1 sala de 

identificação, 1 sala de revista e higienização, 6 salas de inclusão, 6 salas de 

isolamento, 3 solários, 1 sala multiuso, 3 gaiolas e 1 sala de espera. 

i) Módulo de guarda externa: área total de 75,34 m² com 1 sala de agentes, 

circulação, 1 sala de armamento, 1 copa, 1 D.M.L., 1 alojamento feminino, 1 

alojamento masculino, 1 sanitário feminino e 1 sanitário masculino. 

j) Módulo de Administração: área total de 418,51 m² com 1 sala de equipamentos, 

1 alojamento masculino, 1 alojamento feminino, 1 sanitário masculino, 1 

sanitário feminino, circulação, 1 sala de armamento, 1 D.M.L., 1 despensa, 1 

cozinha e 1 refeitório. 

k) Módulo de Revista: área total de 341,16 m² com 1 portaria, 1 sala de controle e 

acesso, 1 recepção, 04 sanitários não acessíveis, 1 sanitário acessível, 1 sala de 

atendimento familiar, 1 sala de administração e controle, 1 sala para 

armazenamento de pertences de visitantes, circulação, 1 D.M.L. e 1 sala de 

revista. 

l) Grupo motor/gerador: área total de 76,44m² 

m) Reservatório: área total de 22,06m² 

n) Guaritas: 4 guaritas, totalizando 165,96m² 
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É também objeto da contratação a execução de serviços de mobilização e desmobilização, 

limpeza inicial e final do canteiro, fornecimento de água e energia provisória para a execução 

dos serviços de obra, teste de todos os sistemas, emissão de Licenças, Alvarás e demais 

documentações necessárias para a entrega em condições de funcionamento da Cadeia Pública 

de Alegrete. 

Todos os serviços contratados deverão ser executados, garantido o reajuste anual a contar da 

data da proposta, no prazo de 18 (dezoito) meses, o qual apenas será prorrogado mediante 

justificativa fundamentada e analisada pelas Comissões de Fiscalização, que será submetida 

para deliberação da CONTRATANTE. 

No entanto, é indicado que o prazo contratual considere mais 6 (seis) meses após o previsto 

para o término da obra para que sejam emitidas todas as licenças e alvarás inerentes ao 

funcionamento do estabelecimento, bem como para emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo.  

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A Cadeia Pública de Alegrete, a ser implantada no município de Alegrete – RS, em terreno de 

Matrícula n° 14.278 (Rodovia Federal Oswaldo Aranha – BR 290, km 587+54,30), é objeto de 

convênio entre União e Estado, por meio do Ministério da Justiça – SENAPPEN, com 

interveniência da Caixa Econômica Federal. A construção visa ampliar a oferta de vagas do 

sistema prisional do Estado, sendo classificado como projeto estratégico monitorado pelo 

Sistema de Monitoramento Estratégico da SPGG.  

A construção da Cadeia teve evolução de 2,47%, quando foi paralisada em 2020 devido à falta 

de prestação de serviço pela Contratada. A nova contratação visa a execução dos serviços para 

a oferta de, pelo menos, mais 286 vagas1. O projeto é motivado pela realidade atual do Presídio 

Estadual de Alegrete, que opera com 167% acima da capacidade. A carência de vagas implicou 

na redistribuição dos indivíduos privados de liberdade, com anuência da Vara de Execução 

Criminal, em outras unidades prisionais do Estado do Rio Grande do Sul.  

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 
1 A critério da Contratante pode ser revisto o número de vagas ofertadas. Nesse caso caberá aditivo do 
contrato para a execução das novas vagas. 

14/06/2024 16:27:42 SSPS/DEAPS/4822455 PARA PROSSEGUIMENTO 1747

20060200085843



 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA 

 
8 |  D E A P S / S S P S  -  T D R  

A Cadeia Pública de Alegrete é objeto de Convênio entre União e Estado, por meio do Ministério 

da Justiça – SENAPPEN, com interveniência da Caixa Econômica Federal, obedecendo às 

Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal – Resolução n° 09.  

Para tanto, o projeto foi implantado com seus 23.575,00m² de área de intervenção em um 

terreno de 121.098,73m³ de área localizado na Rodovia Federal Oswaldo Aranha – BR 290, km 

587+54,30, Alegrete/RS, de Matrícula n° 14.278. 

Serão fornecidos os Projetos Básicos para a contratação, contendo o conjunto de desenhos, 

memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos 

técnicos necessários e suficientes para a caracterização da obra e desenvolvimento dos projetos 

executivos pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá incorporar informações técnicas executivas ao projeto básico para 

melhor compreensão do sistema construtivo e de elementos da obra nele previsto. Os projetos 

devem observar as normativas técnicas vigentes e apresentar responsável técnico para o 

desenvolvimento dos procedimentos executivos que sejam compatíveis com o projeto básico 

fornecido pela administração. Deverão ser os projetos submetidos à análise da Comissão de 

Fiscalização para validação e ateste. 

Além disso, os projetos deverão ser fornecidos na metodologia BIM, o que vincula mais uma 

necessidade do contrato de que todo o projeto seja modelado e fornecido à CONTRATANTE nas 

extensões previstas no Anexo II deste TDR. Essa medida, além de previr incompatibilidades entre 

os sistemas das edificações, traz vantagens à Administração quanto à fiscalização, 

gerenciamento e manutenção do complexo. 

Essa medida também se apoia no conceito da sustentabilidade, que visa minimizar o volume de 

resíduos da construção, reduzir impactos ambientais, potencializar a viabilidade econômica dos 

processos e do empreendimento, além de otimizar o fluxo da operação do canteiro de obras e 

da manutenção da edificação. 

O Projeto Executivo desenvolvido pela mesma empresa que executará a retomada da obra é, 

então, visto como positivo para a Administração, uma vez que a Contratada terá o domínio 

executivo do projeto, de forma a alcançar as soluções e características do Projeto Básico. Além 

disso, uma única contratação é capaz de refletir de forma mais fidedigna as estratégias a serem 
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adotadas para retomar e concluir a obra, pois reduz o tempo entre projeto e obra que a adoção 

de duas contratações poderia agravar. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A fim de alcançar o objetivo do contrato e ciente a Administração da complexidade de execução 

do objeto, serão requisitos da contratação: 

a) Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização. 

b) Fornecer todo o material, mão de obra, máquinas, ferramentas e transportes 

necessários para imprimir aos trabalhos um andamento de acordo com o 

cronograma apresentado na licitação. 

c) Custear todas as despesas e todas as obrigações de acordo com a legislação social 

em vigor. 

d) Providenciar, se necessário, a marcação da obra e serviços e a instalação do galpão 

para depósito de materiais. 

e) Prestar toda a assistência técnica e administrativa para o andamento rápido dos 

serviços. 

f) Arcar com todas as despesas e todas as providências necessárias para a instalação de 

água, luz e força, se necessárias. Obriga-se também a obedecer às leis e regulamentos 

e posturas municipais, estaduais e federais, arcando com as consequências advindas 

de quaisquer transgressões ou multa que sofra. 

g) Manter no local dos serviços um preposto responsável por dirigir a mão de obra e que 

possa, na ausência do responsável técnico, a qualquer momento, responder pela 

contratada para esclarecimentos e determinações da fiscalização. 

h) Chamar a fiscalização, com antecedência razoável, sempre que houver necessidade 

de verificação de qualquer serviço, a fim de não causar atrasos ou danos. 

i) Manter limpo o canteiro de obras removendo periodicamente lixos e entulhos. 

j) Acatar decisões da fiscalização, baseadas nas especificações. 

k) Absorver despesas relativas a demolições e reparos por serviços mal-feitos. 

l) Prever todos os custos e despesas necessárias à boa execução dos serviços. 

m) Manter e preencher o Diário de Obras com anotações diárias de tudo que se refere 

à obra. 
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n) Remover todos os móveis e equipamentos eventualmente necessários à execução dos 

serviços, depositando-os em local a ser determinado pela direção da casa, incluindo a 

sua recolocação na conclusão dos serviços. 

o) Programar conjuntamente com a fiscalização e direção da casa as necessidades de 

espaço e condições de trabalho para exequibilidade dos serviços com critérios de 

segurança e conforto a funcionários. 

p) Será de responsabilidade técnica e financeira todas as adaptações que se fizerem 

necessárias ao desenvolvimento da reforma/construção. Todas as adaptações devem 

ser entregues em desenhos de arquivos virtuais (as built). 

q) Providenciar local seguro para guarda de material e ferramentas que não deverão ser 

expostas. Providenciar caixas de ferramentas. 

r) A executante deverá declarar e fornecer as garantias dos equipamentos a instalar 

conforme o fabricante da impermeabilização e dos demais serviços executados. 

s) Providenciar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários e 

adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas NR-

06 e NR-18, portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais 

dispositivos de Segurança. 

t) Atender a IN CELIC 008/2020, que trata dos critérios de sustentabilidade. 

Além dos quesitos já colocados, a CONTRATADA deverá observar as diretrizes deste documento e 

seus anexos, a fim de propiciar uniformidade de conceitos, parâmetros e procedimentos para que 

os projetos das edificações e do empreendimento como um todo tenham representação uniforme 

e sigam os padrões estabelecidos na SUSEPE. 

Para o conhecimento das condições existentes, a licitante deverá vistoriar o local, aceitando e 

concordando que os serviços objeto do contrato deverão ser complementados em todos os seus 

detalhes, de modo a fornecer todos os elementos técnicos. A vistoria poderá ser substituída por 

declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 

Toda e qualquer complementação/alteração conceitual do Projeto Básico deverá ser 

previamente autorizada pela equipe técnica responsável pelo projeto, devendo a CONTRATADA 

apresentar justificativa por escrito, desde que não acarrete prejuízo ao CONTRATANTE, 
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principalmente no quesito facilidade de operação e manutenção, considerando a população 

usuária aliada à limitação dos recursos disponíveis na SUSEPE. 

É responsabilidade da CONTRATADA a compatibilização de todos os projetos, de acordo com as 

Diretrizes para Elaboração do Plano de Execução BIM (BEP), anexo a este TDR, de forma a evitar 

interferências e necessidade de revisões de projeto durante a execução das obras, acarretando 

prejuízo ao cronograma físico-financeiro apresentado na licitação. Se restarem pendências de 

compatibilização de projetos identificados durante a execução das obras, a CONTRATADA será 

responsável, sem custas adicionais, de promover a compatibilização necessária no prazo estipulado 

em comum acordo com a CONTRATANTE. 

Os projetos deverão ser apresentados de acordo com o disposto no Anexo II deste TDR e os arquivos 

em formato .pdf deverão ser apresentadas de forma harmônica, em escala adequada à plena 

compreensão das informações ali contidas e em folhas de tamanho adequado ao manuseio em 

obra, conforme NBR 10068. Cada projeto deve conter informações claras, precisas, de fácil 

compreensão e legíveis, a fim de evitar enganos ou erros. 

6. METAS E MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

A meta a ser atingida é execução da obra de construção da Cadeia Pública de Alegrete, ampliando 

a oferta de vagas do sistema prisional do Estado e proporcionando ambientes adequados para a 

execução da pena, com base na Resolução n° 09/2011 do Ministério da Justiça. 

O objeto será executado no modelo de execução Semi-Integrada. Ao todo, serão previstos 18 

(dezoito) meses para a execução dos serviços inerentes ao contrato, tanto para a modelagem do 

Projeto Básico fornecido pela CONTRATANTE e elaboração do Projeto Executivo, quanto para 

execução, finalização dos serviços inerentes à obra e, consequentemente, emissão do Termo de 

Recebimento Provisório. 

As Obrigações De Resultado serão de responsabilidade da CONTRATADA, e constituirão as soluções 

executivas a partir dos Projetos Básicos fornecidos. Para essas, não caberá reequilíbrio do contrato, 

ao contrário das obrigações de meio, as quais a CONTRATANTE assumirá o risco por eventual 

desequilíbrio contratual. 
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Neste contrato, a Administração busca a proposta de soluções executivas para o objeto de 

construção avançada, utilizando a tecnologia e modelo de gerenciamento BIM, devendo a 

CONTRATADA preservar o Projeto Básico, salvo justificativa acatada pela Fiscalização. 

O Cronograma de contrato deverá ser atualizado a cada medição e, caso não seja alcançada a meta 

de percentual executado na parcela, deverá ser seguido de justificativa e replanejamento do 

cronograma, sem prejuízo às sanções cabíveis à CONTRATADA. 

As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso 

do prazo de execução do Contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos Serviços. 

Deverá ser assegurada a publicidade das Ordens de Paralisação e de Reinício, por meio do Diário 

Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade pública das informações. 

As prorrogações do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, serão 

permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas nas legislações aplicáveis, com as 

devidas justificativas por escrito, autorizada pela CONTRATANTE e formalizada mediante Termo 

Aditivo. 

Para alcance do objetivo da contratação, serão os produtos divididos em etapas, devendo a 

CONTRATADA apresentar os prazos – destacados em azul - para cada Etapa e Execução dos 

Serviços. As etapas de projeto deverão prever a análise pela Comissão de Fiscalização, sendo 

fornecido o período não superior a 10 dias para verificação, permitida uma reanálise pelo 

mesmo período. 

É importante salientar que o somatório das porcentagens das etapas de projeto (1, 2 e 3) 

equivalem ao total atribuído ao Projeto no orçamento e serão distribuídos conforme critérios 

pré-estabelecidos na Tabela 02. 

Tabela 01 - ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Conforme o Artigo 3º da Lei de Licitações 14.133/2021  

ETAPAS    EXECUÇÃO   
(%)  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   PRAZOS (APÓS 
OIS) 

Reunião de Coordenação de 
Projeto- Plano de Trabalho   

• Apresentação e entrega de Plano de 
Execução BIM (PEB)  
• Laudo de Início de Obras, declarando o 
recebimento do objeto nas condições tais 
como estão colocadas. 

5 dias 

14/06/2024 16:27:42 SSPS/DEAPS/4822455 PARA PROSSEGUIMENTO 1752

20060200085843



 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA 

 
13 |  D E A P S / S S P S  -  T D R  

1ª ETAPA   
Modelagem do 
Projeto Básico  
  
  

35% • Entrega da modelagem dos Projetos 
Básicos, com base no projeto fornecido 
pela Administração e eventuais solicitações 
dos comparecimentos no IPHAN, Órgãos 
Municipais e CBMRS.  

  

Reunião de Coordenação de 
Projeto - Etapa Projeto 
Básico   
   

• Relatório de compatibilização 
(preferencialmente ‘Clash detection’ em 
BIM) com possíveis interferências 
encontradas entre as disciplinas; e 
apresentação das soluções para validação 
da 1° ETAPA.  

  

2ª ETAPA   
Projeto 
Executivo  
  
  

50% • Entrega do Projeto Executivo 
Arquitetônico compatibilizado com os 
complementares;   
• Entrega dos Projetos Executivos 
Complementares compatibilizados:   

◦ Projeto Elétrico; 
◦ Projeto Hidrossanitário; 
◦ Projeto de GLP; 
◦ Projeto de Climatização; 
◦ Projeto de PPCI; 
◦ Projeto Estrutural 
◦ Projeto Viário 

• Entrega do Memorial Descritivo  

  

Reunião de Coordenação de 
Projeto - Etapa projeto 
Executivo   
  

• Relatório de compatibilização Final 
(preferencialmente ‘Clash detection’ em 
BIM) As eventuais interferências 
encontradas entre as disciplinas devem 
estar resolvidas para validação da 2° 
ETAPA.  

  

3ª ETAPA   
Documentação 
técnica  

15% • Entrega de toda a documentação 
técnica para o desenvolvimento da obra; 
• Entrega do projeto de mobilização e 
desmobilização do canteiro de obras, 
devendo obedecer à NR 18 e quaisquer 
outro dispositivo legal, contendo todas as 
instalações necessárias para o 
desenvolvimento dos serviços. 
• Entrega das ART s e/ou RRTs dos 
projetos;   
• Declaração atendendo a Lei Federal n.º 
14.133/21 referente aos trabalhos 
desenvolvidos e executados pela equipe 
técnica da empresa;   
• Entrega do conjunto completo da 
Documentação Técnica do Projeto 
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Executivo em arquivos digitais conforme as 
Diretrizes da contratação;  

  
Reunião de Coordenação de 
Projeto Final   
   

• Relatório com as documentações de 
projeto entregues, contendo as datas 
de emissão dos documentos e 
identificação da Revisão.  

120 dias 

4° ETAPA 
Conclusão dos serviços de 
obra e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório (TRP) 

• Execução dos serviços de obras 
conforme cronograma apresentado na 3° 
Etapa. 
 

540 dias 

5° ETAPA 
Emissão dos documentos 
para emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo (TRD) 

• Ajustes eventuais de acabamentos 
necessários para a emissão do TRD; 
• Emissão de todas as licenças 
necessárias para o funcionamento do 
estabelecimento; 

720 dias 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão do contrato deverá observar as diretrizes dispostas na Instrução Normativa da CAGE n° 

03 de 25/05/2023.  

Todas as fases e respectivas etapas serão acompanhadas e fiscalizadas pela Comissão Técnica 

de Fiscalização de Obra e pela Comissão de Fiscalização Administrativa. 

Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá comparecer no local indicado para a 

reunião de Ordem de Início dos Serviços (OIS). Esta reunião marca a assinatura, o início da 

contagem do cronograma de prazo e a apresentação das diretrizes e das pessoas envolvidas no 

desenvolvimento dos trabalhos.  

Durante o transcorrer do trabalho, serão realizadas reuniões de coordenação e alinhamento. O 

comparecimento às reuniões convocadas é obrigatório e caso algum responsável técnico da 

CONTRATADA não possa comparecer, deverá encaminhar um representante. As reuniões visam 

analisar, definir, dirimir dúvidas, solicitar complementação de informações ou eventualmente 

corrigir possíveis falhas ou omissões. As reuniões serão documentadas em atas de reunião.  

Para esclarecimentos técnicos referentes aos projetos que surjam no decorrer dos trabalhos, 

deverá ser convocada a Comissão de Fiscalização Administrativa, através de documento de 

Consulta Técnica encaminhado por e-mail para a Comissão de Fiscalização Técnica, que o 

direcionará, com confirmação de leitura. Os esclarecimentos serão respondidos da mesma 
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forma, pela Comissão de Fiscalização Administrativa, com cópia para a Comissão de Fiscalização 

Técnica. Decisões e solicitações da CONTRATADA para a melhoria dos projetos deverão ser 

analisadas pela CONTRATANTE. 

A critério da CONTRATANTE, poderão ser solicitadas amostras, catálogos, visitas técnicas ou 

outros detalhes necessários para perfeita compreensão e aceitação dos itens propostos pela 

CONTRATADA. 

A entrega da documentação técnica de cada etapa do projeto deverá ser feita de forma integral, 

dentro do prazo estipulado no cronograma físico do contrato e protocolada virtualmente, 

através de canal estabelecido com a CONTRATANTE, de acordo com protocolo padrão de 

recebimento. Esta documentação será analisada pela Comissão de Fiscalização Administrativa.  

Para esclarecimentos técnicos referentes a obra, se faz necessária a convocação da comissão 

fiscalizadora na obra, para decisões em conjunto, visando agilizar o andamento dos serviços. 

Todas as decisões devem ser registradas em atas administrativas. As demais comunicações entre 

CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal 

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica, atendendo IN CAGE 007/2018. 

As medições referentes aos serviços executados na etapa do cronograma deverão ser realizadas 

e aprovadas por todos os componentes da Comissão de Fiscalização Técnica, que as submeterá 

à Comissão de Fiscalização Administrativa. A comissão fiscalizadora administrativa deverá 

conferir as medições mensais e atestar o pagamento por meio de um certificado específico. 

Caso o recebimento do objeto do contrato seja referente a projeto, deverá esse, 

obrigatoriamente, ser analisado pela comissão fiscalizadora administrativa, que deverá ter, na 

sua composição, profissionais técnicos com registro no CAU/CREA que compõe o quadro da 

administração do CONTRATANTE, sendo um Arquiteto, um Engenheiro Civil, um Engenheiro 

Eletricista e um Engenheiro Ambiental. 

7.1 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

a) Respeitar os Projetos Básicos, suas especificações e outras determinações da 

Fiscalização. 
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b) Fornecer todo o material, mão de obra, máquinas, ferramentas e transportes 

necessários para garantir o andamento dos trabalhos de acordo com o cronograma 

apresentado. 

c) Custear todas as despesas e todas as obrigações com a legislação social em vigor. 

d) Providenciar a marcação da obra e serviços e a instalação do canteiro de obras. 

e) Prestar toda a assistência técnica e administrativa para o andamento rápido dos 

serviços. 

f) Arcar com todas as despesas e todas as providências necessárias para a instalação de 

água, luz e força. Obriga-se também a obedecer às leis e regulamentos e posturas 

municipais, estaduais e federais, arcando com as consequências advindas de quaisquer 

transgressões ou multa que sofra. 

g) Assumir a Responsabilidade Técnica pela Licença Ambiental vigente e cumprir com 

todas as obrigações nela constantes. 

h) Manter no local da obra um Mestre de Obras geral que dirija os operários e que possa, 

na ausência dos responsáveis técnicos, a qualquer momento, responder pela 

CONTRATADA para esclarecimentos e determinações da Fiscalização. 

i) Chamar a Fiscalização, com antecedência razoável, sempre que houver necessidade de 

verificação de qualquer serviço, a fim de não causar atrasos ou danos. 

j) Manter limpo o canteiro de obras, removendo periodicamente lixos e entulhos. 

k) Acatar decisões da fiscalização, baseadas nas especificações dos projetos. 

l) Absorver despesas relativas a demolições e reparos por serviços mal feitos – tanto em 

serviços específicos bem como nos correlatos. 

m) Prever todos os custos e despesas necessárias a boa execução dos serviços. 

n) Manter e preencher o Diário de Obras com anotações diárias de tudo que se refere à 

obra. 

o) Apresentar ART/RRT dos projetos e serviços conforme normas do CREA e CAU. 

p) Apresentar seguro garantia no valor dos serviços, conforme disposto no Contrato. 

q) Fornecer todos os equipamentos e serviços indispensáveis a adequada elaboração dos 

Projetos Executivos. 
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r) Fornecer todos os materiais, acessórios, mão-de-obra, mesmo que não explicitamente 

descritos nas especificações e/ou projetos, porém indispensáveis a adequada execução 

da construção. 

s) Será responsável técnica e financeiramente por todas as adaptações que se fizerem 

necessárias ao desenvolvimento dos projetos e da construção. Todas as adaptações 

durante a etapa da obra devem seguir o padrão BIM da entrega inicial dos Projetos 

Executivos, com o objetivo de manter o modelo virtual atualizado com a realidade. 

t) A executante deverá declarar e fornecer as garantias dos equipamentos a instalar 

conforme o fabricante, bem como da impermeabilização e demais materiais especiais 

de serviços executados. 

u) Providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao 

desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-18 e 

Portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. 

v) Apresentar certificação válida que comprove treinamento em trabalho em altura, 

conforme exigência da NR 35 do MT, dos funcionários que executarão os serviços deste 

tipo. 

w) Durante todas as etapas do contrato, deverá ser apresentada planilha orçamentária 

especificando metragens, custos unitários e globais, tanto de material quanto de mão-

de-obra, encargos e BDI discriminados. Composições que não sejam oriundas do SINAPI 

ou do SICRO devem ser apresentadas abertas, em listagem própria, para validação dos 

insumos aplicados. 

x) O cronograma físico-financeiro deve prever o bom andamento da obra, dentro do prazo 

inicial estipulado em contrato. Qualquer situação que afete o cumprimento deste 

cronograma deve ser comunicada imediatamente à fiscalização que deve deliberar com 

as partes envolvidas, cabendo ainda à CONTRATADA o replanejamento do cronograma 

de obra. 

7.1 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO CONTRATO 

a) Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa do contrato 

e realizar o acompanhamento orçamentário e financeiro dos contratos sob sua gestão; 
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b) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade 

superior aquelas que ultrapassarem a sua competência; 

c) Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado e anotar os 

problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa; 

d) Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de 

gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da 

ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações 

do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração; 

e) Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação 

pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o 

inciso I do "caput" do art. 2º; 

f) Elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a 

execução do contrato; 

g) Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, 

com apoio dos fiscais técnico e administrativo; 

h) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e 

administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas; 

i) Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que 

comprove o atendimento das exigências contratuais; 

j) Tomar providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de 

que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou pelo agente ou 

pelo setor competente para tal, conforme o caso; 
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k) Verificar os impactos sobre o pagamento, nas situações em que o contratado: 

• não produzir os resultados, atrasar a execução, deixar de executar, ou não 

executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 

• deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

• não adimplir com as obrigações contratuais. 

7.3 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

a) Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas 

relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de 

apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do 

pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas; 

b) Verificar a manutenção das condições de habilitação do contratado, com a solicitação 

dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; 

c) Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias; 

d) Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao 

descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

e) Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em 

conjunto com o fiscal técnico; 

f) Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do 

documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado; 

g) Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 43, mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo. 
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h) Analisar e fiscalizar os Projetos Executivos encaminhados pela CONTRATADA, nas 

formas das entregas previstas. 

7.4 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA 

a) Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes 

às suas competências; 

b) Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados; 

c) Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou 

irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção; 

d) Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso; 

e) Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam 

inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas; 

f) Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, 

de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência 

das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que 

certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; 

g) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à renovação ou à prorrogação contratual tempestiva; 

h) Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em 

conjunto com o fiscal administrativo; 

i) Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do 

documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado; 
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j) Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que 

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Tratando-se de uma Contratação Semi-Integrada, o orçamento de referência foi elaborado de 

maneira analítica, com bases de referência oficiais e serviços quantificados segundo o Projeto 

Básico. 

Os serviços deverão ser executados de maneira integral, tal como os projetos aprovados pela 

CONTRATANTE, de forma a garantir padrões de qualidade, desempenho e segurança descritos 

em normas e legislações de referência, como elucidado nas definições dos sistemas que 

integrarão o complexo penitenciário. 

É importante reforçar que, por se tratar o objeto de um estabelecimento prisional, todas as 

normas relacionadas à segurança e parâmetros do ambiente construído deverão ser observadas, 

tanto para a elaboração dos projetos, quanto para a execução dos serviços de obra. 

A CONTRATADA deverá garantir o perfeito cumprimento do cronograma de contratação, 

estando sujeita, em caso de atrasos, à notificação pela fiscalização e à elaboração de um plano 

de mitigação de danos para que o cronograma seja cumprido. 

Fica a cargo da CONTRATADA a manutenção do canteiro de obras, devendo esse estar sempre 

limpo e em condições ideais de tráfego, além de garantir a segurança dos trabalhadores na obra, 

de acordo com normativas de segurança do trabalho. 

Serão atestados pela Comissão de Fiscalização Técnica os serviços intrínsecos à obra e pela 

Comissão de Fiscalização Administrativa os serviços inerentes a projetos a cada avanço do contrato, 

devendo ser observado o prazo previsto para execução de cada etapa no Cronograma do contrato.  

Para ateste e liquidação da medição, deve a CONTRATADA cumprir todos os requisitos 

contratuais, sendo de sua obrigação o fornecimento de documentação válida e correta. 

8.1 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROJETO 

As etapas referentes a projeto (1, 2 e 3) serão medidas por entrega, vinculado ao ateste da 

Fiscalização sobre o cumprimento dos requisitos intrínsecos à fase correspondente. Para 
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aferição dessas etapas, serão atribuídas pontuações aos critérios de avaliação e cada etapa de 

entrega representa o total cumprimento e entrega dos materiais solicitados. 

Cada etapa de entrega engloba a porcentagem correspondente ao valor total atribuído ao 

desenvolvimento dos projetos, sendo formado pela somatória de critérios estabelecidos para a 

avaliação dos modelos/documentos entregáveis. 

Tabela 02 

ID  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MATERIAL 

ENTREGÁVEL 

ETAPA DE ENTREGA  

1 2 3 

a  
Compatibilidade da solução com os parâmetros da contratação e do 
Projeto Básico 

- 6% - 

b  
Adequação aos critérios estabelecidos na Licença Ambiental e 
normativas ambientais 

3% 3% - 

c  Definição dos métodos de execução da obra 3% 3% - 

d  Adequação do projeto quanto ao prazo de execução da obra 1% 1% - 

e  Atendimento aos níveis de detalhamento definidos 5% 6% - 

f  Atendimento aos níveis de informação definidos 5% 6% - 

g  Atendimento aos Parâmetros Geométricos mínimos definidos 5% 4% - 

h  Atendimento aos critérios de segurança 1% 2% - 

i  
Atendimento aos critérios de funcionalidade e adequação ao 
interesse público 

1% 2% - 

j  
Atendimento aos critérios de economia na execução, conservação e 
operação do estabelecimento 

1% 1% - 

k  Atendimento às normas técnicas pertinentes 1% 3% - 

l 
Apresentação de todas as peças técnicas que configuram a entrega 
da etapa 

2% 2% 8% 

m 
Atendimento aos Parâmetros de Tolerância adotados na 
compatibilização dos modelos 

3% 5% - 

n 
Compatibilidade das informações apresentadas em todas as peças 
técnicas fornecidas 

4% 6% 5% 

o Apresentação das ART’s/RRT’s pertinentes - - 2% 

TOTAL 35% 50% 15% 

 

Na avaliação, serão atribuídos indicadores vinculados ao cumprimento do estabelecido em cada 

item da análise, sendo eles: Não Atendido (NA), Parcialmente Atendido (PA) ou Totalmente 

Atendido (TA).  

A critério da Fiscalização poderão ser retidos valores até que sejam atendidos todos os itens 

previstos na etapa.  
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8.2 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA 

O critério utilizado para aferição das 4° e 5° etapas será por item da planilha orçamentária ou 

item correspondente ao serviço executado2, onde a Fiscalização Técnica fará o lançamento dos 

serviços executados correspondentes ao mês de execução, sendo a medição por cronograma 

de contrato. 

Somente será atestada a medição após o cumprimento do avanço físico-financeiro previsto no 

período; ou seja, os valores previstos pela CONTRATADA a cada 30 dias de contrato. 

A critério da fiscalização poderá ser retida porcentagem do cronograma para eventuais 

reparos e arremates futuros. 

9. CRITÉRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

O Projeto Executivo deverá considerar as soluções técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, 

suficientemente detalhadas a nível de Projeto Básico, para a elaboração das soluções 

executivas.  

Será a CONTRATADA capaz de apresentar soluções executivas de montagem e planejamento da 

execução, podendo sugerir soluções técnicas pertinentes para o Projeto Executivo, que agrega 

um Nível de Detalhamento e de Informações adequados para o plano de execução dos serviços 

da obra. Nesse caso, deverão ser executados segundo um modelo de Gestão BIM, tal como 

proposto no Plano de Execução BIM, que terá a importante função de antever e gerenciar 

possíveis conflitos entre os projetos e a fase executiva. 

Todos os projetos, memoriais e planilhas deverão estar acompanhados de ART's específicas, 

com comprovantes de quitação e vinculadas à ART de coordenação de projetos. 

A CONTRATADA deverá considerar o projeto básico e material técnico complementar fornecidos 

pela CONTRATANTE para a elaboração dos projetos executivos, entregar toda 

documentação/projetos em português (Brasil) e:  

• Propor soluções de execução que ofereçam economia e facilidade de execução, operação, 

manutenção e especificações que ofereçam maior resistência ao vandalismo; 

 
2 Caso haja divergência dos itens unitários orçados para aqueles previstos nos Projetos Executivos 
(soluções executivas), deverá a medição contemplar o valor dos itens equivalentes ao serviço em questão. 
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• Adotar solução construtiva racional, observando o Projeto Básico. 

• Considerar o prazo de execução proposto, não extrapolando o prazo máximo de 18 meses. 

• Especificar os projetos com níveis de detalhamento e informação de acordo com o disposto 

no Anexo II, adequados às condições do local da implantação e dos usuários do sistema 

prisional, considerando que a manutenção das instalações será feita por equipe da SUSEPE, 

portanto não poderão ser especificados materiais que necessitem de mão de obra e 

equipamentos especializados, que gerem custos elevados e inviabilizem os serviços de 

conservação das unidades. 

• Utilizar soluções que garantam a segurança dos funcionários e usuários. 

• Considerar e avaliar a área de influência imediata do empreendimento, as características 

topográficas locais e as redes de infraestrutura existentes. Evitar a derrubada de árvores e 

quando necessária a remoção, poda ou licenciamento, deverá ser contatado o órgão 

responsável para autorização. 

• O empreendimento deve ser capaz de funcionar e se manter com o menor volume de 

recursos hídricos e energéticos possíveis. 

• Utilizar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações já previstas.  

• Utilizar materiais de construção de baixo impacto ambiental, não só na sua produção, mas 

também ao longo da sua vida útil.  

• Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos 

componentes e sistemas da edificação. Todos os materiais e sistemas utilizados deverão 

ser facilmente reconstituídos em caso de depredação ou atos de vandalismo por parte dos 

usuários. 

• Adotar soluções técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades econômicas e 

financeiras para a implantação da obra. 

• A especificação de marcas nos elementos dos projetos deverá observar o disposto na Lei 

n° 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Quando necessária a 

indicação de fabricantes, esta indicação será como padrão de referência e/ou equivalência 

para garantir um padrão de qualidade. 

• Devem ser observados os dispostos nas Licenças Ambientais emitidas e garantir a 

preservação das áreas de interesse ambiental, locadas no entorno das obras. 

• Caso houver cortes do terreno, devem ser previstas barreiras de controle da erosão. 
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• Se houver necessidade de terraplenagem, esta deve ser realizada em conformidade com a 

topografia dos terrenos, permitindo uma melhor conformação dos taludes e linhas de 

drenagem. Considerar o replantio dos taludes. 

• Implantar dispositivos provisórios para a contenção de sedimentos liberados na 

movimentação de terra. 

• Deverá ser promovida a recuperação de áreas que forem devastadas com a execução das 

obras, bem como aquelas prejudicadas pela paralisação dos serviços. 

• Deverá ser previsto, na fase dos projetos executivos, local adequado para armazenagem 

de todo solo orgânico retirado para posterior uso na recuperação de áreas degradadas 

pelos serviços. 

• Não ocupar Áreas de Preservação Permanente (APPs), segundo definição das normas legais 

que regulam a matéria (Lei Estadual 1150/2000); 

• Não ocupar áreas de relevante valor ecológico; 

• A retirada de vegetação, caso necessário, deverá se restringir às áreas de implantação 

direta dos prédios e equipamentos; 

• A área de interesse ambiental, locada no entorno das obras, deve ter seus componentes 

bióticos e abióticos preservados. 

• Somente utilizar métodos mecânicos para a retirada de vegetação, nunca produtos 

químicos, nem utilização do fogo. 

9.1 COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá contar com 01 (um) Coordenador Geral BIM e pelo menos 01 (um) 

coordenador de projeto para cada disciplina.  

O projeto completo da Cadeia Pública de Alegrete, constituído por todos os projetos específicos 

devidamente harmonizados e compatibilizados entre si, será coordenado e gerenciado pela 

CONTRATADA.  

A coordenação dos projetos executivos deverá ser realizada pelo responsável técnico do Projeto 

Executivo de Arquitetura com responsabilidade técnica perante o CAU. Este profissional será 

responsável pela integração e controle das informações, fluxo entre os diversos participantes na 

elaboração desses projetos e a Equipe técnica da CONTRATANTE.  
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A CONTRATADA deverá promover e facilitar as consultas, informações e reuniões entre os autores 

dos projetos e procurar solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação. 

Os projetos serão analisados pela Comissão de Fiscalização Administrativa.  

Todos os Projetos Executivos a serem fornecidos pela CONTRATADA devem estar 

compatibilizados, fornecendo um Relatório de “Clash Detection” considerando os itens 

fornecidos pela CONTRATADA na Tabela 03 (item 9.2) e constituídos de desenhos (plantas e 

detalhes), memoriais de cálculo de engenharia, memoriais descritivos, especificações técnicas 

de materiais e serviços e planilhas de quantidades. 

Na compatibilização de projetos deverão ser corrigidas todas as interferências entre os diversos 

projetos e apontadas as adequações necessárias em relatórios indicando todas as soluções para 

torná-los compatíveis.  

A responsabilidade pela elaboração dos Projetos Executivos será da CONTRATADA. Os profissionais 

deverão estar legalmente habilitados pelos seus respectivos Conselhos Profissionais. A 

CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, no que se refere ao pessoal alocado nos serviços 

objeto do contrato e efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos 

serviços. 

A obra deverá conter um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela execução dos serviços 

devidamente habilitado pelo CAU/CREA e prever, para acompanhamento dos serviços, um 

engenheiro ambiental e um engenheiro eletricista, que também deverão emitir RRT’s/ART’s de 

responsabilidade pela execução dos serviços das áreas competentes. 

9.2 TOLERÂNCIAS PARA COORDENAÇÃO DAS COMPATIBILIZAÇÕES 

Deverá ser apresentado pela CONTRATADA os critérios de tolerância adotados, conforme os 

exemplos (não requisitos) da Tabela 03. 

Os critérios de tolerância deverão abranger as disciplinas isoladas, combinadas entre si e 

compatibilizadas integralmente. 
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Tabela 03 – Tolerâncias3 

DISCIPLINA Projeto Básico Projeto Executivo 

Arquitetura vs outra disciplina 5cm 3cm 

Estrutura vs outra disciplina 5cm 5cm 

Elemento vs Elemento 5cm 3cm 

 

9.3 INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS – PARÂMETROS MÍNIMOS 

As informações geométricas devem estar integradas entre os modelos, devendo ser utilizado o 

mesmo parâmetro para objetos que estejam relacionando a mesma informação. 

Durante o desenvolvimento do projeto, a CONTRATANTE poderá solicitar a inclusão de novos 

parâmetros, conforme julgar necessário para melhor identificação e quantificação dos objetos de 

projeto. 

Para as entidades que sejam consumidoras de energia elétrica, deverão trazer a informação de 

potência (W, kW, VA, kVA), corrente (mA, A) e tensão (V). 

Tubulações devem trazer informações adicionais de diâmetro e classe de pressão. 

a) Parâmetros Geométricos de Arquitetura 

Nome Unidade Definição 

Altura m Medida vertical do item 

Largura m Menor medida horizontal total do item 

Comprimento m Maior medida horizontal total do item 

Volume do ambiente m³ Valor resultante da multiplicação da altura, largura e 

comprimento do ambiente 

Espessura cm ou mm Espessura total ou de componente do item 

Descrição do objeto -  Descrição do material utilizado quanto à cor, tipo de 

material e tipo de acionamento, se for o caso. 

Área m² Espaço bidimensional/superfície  

Volume m³ Espaço tridimensional 

 
3 Os valores apresentados são apenas elucidativos, não se tratando de medidas ou requisitos reais. 
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Inclinação % Razão entre a altura e a distância horizontal 

Raio cm ou m Raio de um item ou componentes 

Nível de referência cm Nível de referência 

Nome do ambiente - Nome de uma região ou espaço delimitado 

Material - Material 

Pé direito livre m Medida vertical livre entre o piso acabado e qualquer 

elemento estrutural 

Desnível m Diferença entre as alturas de dois níveis 

Taxa de ocupação % Determinação legal da LUOS que limita a relação entre 

a projeção vertical das edificações do terreno e sua área 

total. 

Coeficiente de 

aproveitamento 

- Determinação legal da LUOS que limita a relação entre 

a área edificada e a área do terreno. 

Revestimento  cm Espessura dos revestimentos internos e externos 

Tipo de luminária - Tipo de luminária conforme sua instalação, tipo de 

lâmpada, fluxo luminoso (lm) e temperatura de cor (K). 

Quantidade de 

lâmpadas/luminárias 

un Quantidade de luminárias/lâmpadas utilizadas 

Texto comunicação visual - Conteúdo (texto, imagem/pictogramas) escritos na 

placa de comunicação visual 

Material da placa - Descrição do material da placa 

Cor da placa - Caracterização das cores da placa 

Afastamento m Distância entre elementos na implantação 

 

b) Parâmetros Geométricos de Elétrica 

Nome Unidade Definição 

Potência KW Potência nominal de consumo 

Seção nominal mm² Área da seção transversal 

Dimensão (Alt. x Larg x 

Comp. 

m Dimensões totais 

Tipo de sensor - Tipo de sensor, se for o caso 

Aplicação do equipamento - Uso a que se destina 

Frequência Hz Frequência admitida 
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Tensão V Tensão admitida 

Corrente nominal A Capacidade de condução de corrente 

Tipo de material - Tipo de material do eletroduto 

Diâmetro nominal mm Diâmetro nominal 

Altura m Medida vertical do item 

Largura m Menor medida horizontal total do item 

Classe de isolamento V Valor de tensão máxima suportada pelo elemento 

Potência nominal KVA/KW Potência fornecida pelo elemento 

Resistência nominal ohm Capacidade de oposição à corrente elétrica 

Material - Tipo do material  

c) Parâmetros Geométricos do Projeto Hidrossanitário 

Nome Unidade Definição 

Acabamento - Tipo de acabamento: cromado, branco, etc. 

Altura cm Altura total 

Altura do fecho hídrico cm Altura entre o piso acabado e a saída de água 

Classe de pressão m.c.a. Pressão de trabalho 

Comprimento m Comprimento total 

Declividade % Declividade do segmento de tubulação 

Diâmetro nominal mm Diâmetro nominal 

Largura m Largura total 

Material - Material 

Nível de referência cm Nível/piso de referência 

Tipo de escoamento - Sob pressão, gravidade, etc. 

Temperatura de 

acionamento 

°C Temperatura de acionamento 

Temperatura máxima °C Temperatura máxima 

Sistema - Sistema ao qual o elemento pertence (água fria, 

esgoto, água quente, etc) 

Vazão L/s Vazão nominal  

Velocidade m/s Velocidade 

Volume m³ Espaço tridimensional 

Cota de fundo m Para poços de visita, poços com tubo de queda e 

terminais de limpeza 
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Cota de chegada m Para poços de visita, poços com tubo de queda e 

terminais de limpeza 

Diâmetro da seção m Diâmetro dos emissários, interceptores, canais etc. 

 

d) Parâmetros Geométricos GLP 

Nome Unidade Definição 

Comprimento m Comprimento total 

Acabamento - Tipo de acabamento: cromado, branco, etc. 

Altura cm Altura total 

Diâmetro nominal mm Diâmetro nominal 

Material - Material 

Revestimento  cm Espessura dos revestimentos  

Ponto de consumo - Ponto de consumo de gás 

 

e) Parâmetros Geométricos Climatização 

Nome Unidade Definição 

Capacidade nominal BTU/h Capacidade nominal 

Vazão de ar m³/h Vazão de ar 

Nível de pressão sonora - Nível de pressão sonora 

Peso Evaporador Kg Peso Evaporador 

Tensão V/F/Hz Tensão 

Potência W Potência 

Modelo de referência - Modelo de referência 

Modelo do evaporador - Modelo do evaporador 

Modelo do condensador - Modelo do condensador 

Linha de Sucção mm/pol Linha de Sucção 

Linha de Líquido mm/pol Linha de Líquido 

 

f) Parâmetros Geométricos de PPCI 

Nome Unidade Definição 

Área de cobertura m² Área atendida pelo sprinkler 

Carga L ou kg Quantidade de agente extintor no equipamento 
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Classe de incêndio - Classe atendida pelo extintor 

Tipo de luminária - Tipo de luminária conforme sua instalação, tipo de 

lâmpada, fluxo luminoso (lm) e temperatura de cor 

(K). 

Quantidade de 

lâmpadas/luminárias 

un Quantidade de luminárias/lâmpadas utilizadas 

Texto comunicação visual - Conteúdo (texto, imagem/pictogramas) escritos na 

placa de comunicação visual 

Material da placa - Descrição do material da placa 

Cor da placa - Caracterização das cores da placa 

 

g) Parâmetros Geométricos de Estruturas 

Nome Unidade Definição 

Altura m Altura total do elemento estrutural 

Categoria - Categoria do elemento estrutural (viga, pilar, laje, etc.) 

Cobrimento cm Cobrimento da armadura 

Comprimento m Comprimento total do elemento estrutural 

Largura m Largura total do elemento estrutural 

Material - Material do elemento estrutural 

Módulo de elasticidade MPa Módulo de elasticidade 

Nível de referência cm Nível de referência 

Peso específico kN/m³ Peso específico do concreto armado ou do elemento 

metálico 

Resistência MPa fck 

Taxa de aço kg/m³ Taxa de aço 

tf mm Espessura da mesa/aba do perfil metálico 

TRRF min Tempo requerido de resistência ao fogo 

tw mm Espessura da alma do perfil metálico 

Volume m³ Quantidade de concreto no elemento 

Tipo de ligação - Tipo de ligação entre os elementos estruturais 

 

h) Parâmetros Geométricos do Projeto Viário 

Nome Unidade Definição 
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Largura m Medida transversal da caixa viária e/ou frações 

Comprimento m Medida longitudinal da caixa viária e/ou frações 

Camadas cm Medida linear de cada camada de material implantado  

Nível de referência cm Nível de referência 

Inclinação % Razão entre a altura e a distância horizontal 

Raio m Distância entre o centro da circunferência e a 

extremidade 

Material - Material 

 

10. OBRIGAÇÕES DE MEIO E OBRIGAÇÕES DE RESULTADO 

São as Obrigações de Meio aquelas nas quais há o estabelecimento preciso das frações do objeto 

com relação às quais não haverá liberdade para a Contratada inovar em soluções metodológicas ou 

tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no 

projeto básico. 

Já nas Obrigações de Resultado, há o estabelecimento das frações do objeto com relação às quais 

haverá liberdade para a Contratada inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos 

de modificação das soluções previamente delineadas no projeto básico. 

Além das condições atuais de avanço dos serviços, deverão ser observadas as indicações do 

Memorial Descritivo Complementar e as do Projeto Básico para se chegar nas soluções executivas 

da obra. 

10.1 PROJETO ARQUITETÔNICO 

a) Obrigações de Meio 

A CONTRATADA não poderá alterar o partido arquitetônico adotado no Projeto Básico, bem como 

as condições de implantação estabelecidas, devendo respeitar toda a materialidade, disposição, 

áreas (inclusive as áreas permeáveis), alturas, afastamentos e volume dos ambientes, bem como o 

layout previsto para eles. 

O programa de necessidades do projeto para o estabelecimento deverá ser preservado em sua 

totalidade. A critério da CONTRATANTE poderá ser o número de vagas modificado, cabendo aditivo 

para a execução dos serviços correspondentes à mudança. 
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b) Obrigações de Resultado 

Deverá a CONTRATADA estabelecer soluções executivas, tecnológicas e de inovação quanto aos 

materiais a serem aplicados, mas não quanto à materialidade, observando os critérios 

estabelecidos nas normativas vigentes. 

Fica a CONTRATADA obrigada a fornecer uma solução executiva que atenda às demandas da 

instituição, à destinação da construção e a critérios de sustentabilidade, não comprometendo a 

segurança dos usuários e observando a legislação aplicável. 

A CONTRATADA deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas 

implementados, atendendo aos critérios e normas vigentes. 

10.2 PROJETO ESTRUTURAL 

a) Obrigações de Meio 

É Obrigação de Meio a preservação do partido estrutural adotado no Projeto Básico. 

b) Obrigações de Resultado 

Deverá a CONTRATADA estabelecer soluções executivas, tecnológicas e de inovação quanto à 

metodologia construtiva do estabelecimento, observando os critérios de normativas vigentes. 

10.3 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

a) Obrigações de Meio 

A CONTRATADA deverá respeitar o partido do projeto hidrossanitário adotado no Projeto Básico. 

b) Obrigações de Resultado 

Deverá a CONTRATADA estabelecer soluções executivas, tecnológicas e de inovação quanto à 

aplicação dos materiais, observando os critérios estabelecidos nas normativas vigentes, bem como 

os critérios de segurança aplicáveis aos estabelecimentos prisionais. 

Poderá a CONTRATADA alterar declividades e cotas de fundo das caixas do sistema hidrossanitário 

para compatibilização e adequação aos demais sistemas, além da alteração do traçado das redes. 

A CONTRATADA deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas 

implementados, atendendo aos critérios e normas vigentes. 
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10.4 PROJETO ELÉTRICO 

a) Obrigações de Meio 

A CONTRATADA deverá respeitar o partido do projeto elétrico adotado no Projeto Básico. 

b) Obrigações de Resultado 

Deverá a CONTRATADA estabelecer soluções executivas, tecnológicas e de inovação quanto aos 

materiais utilizados e para a compatibilização com os demais sistemas. 

Deverá a contratada adequar o projeto elétrico às normativas vigentes da Concessionária de 

energia para consequente aprovação. 

Deverá ainda a CONTRATADA observar os critérios de segurança para estabelecimentos prisionais, 

não sendo permitido o uso de soluções que apresentem risco aos usuários da edificação, devendo 

a destinação da edificação ser considerada para as definições da execução do sistema. 

A CONTRATADA deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas 

implementados, atendendo aos critérios e normas vigentes. 

10.5 PROJETO PPCI 

a) Obrigações de Meio 

A CONTRATADA deverá respeitar o partido do projeto de prevenção e combate a incêndio adotado 

no Projeto Básico e as diretrizes do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. 

b) Obrigações de Resultado 

Deverá a CONTRATADA estabelecer soluções executivas, tecnológicas e de inovação quanto aos 

materiais utilizados e para a compatibilização com os demais sistemas. 

A CONTRATADA deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas 

implementados, atendendo aos critérios e normas vigentes. 

10.4 PROJETO GLP 

a) Obrigações de Meio 

A CONTRATADA deverá respeitar o partido do projeto de gás adotado no Projeto Básico. 
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b) Obrigações de Resultado 

A CONTRATADA deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas 

implementados, atendendo aos critérios e normas vigentes, além de compatibilização com os 

demais sistemas. 

10.5 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

a) Obrigações de Meio 

A CONTRATADA deverá respeitar o partido do projeto de climatização adotado no Projeto Básico. 

b) Obrigações de Resultado 

A CONTRATADA deverá garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas 

implementados, atendendo aos critérios e normas vigentes, além de compatibilização com os 

demais sistemas. 

10.6 PROJETO VIÁRIO 

a) Obrigações de Meio 

A CONTRATADA deverá respeitar o partido do projeto viário adotado no Projeto Básico. 

b) Obrigações de Resultado 

A CONTRATADA deverá garantir o acesso ao estabelecimento, adequando a topografia ao traçado 

viário e atendendo às normativas vigentes, além de compatibilização com os demais sistemas. 

11. DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

NBR 5101 - Iluminação pública — Procedimento;  

NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;  

NBR 5356 - Transformadores de potência;  

NBR 5361/EB 185 - Disjuntores de Baixa Tensão  

NBR 5410 - NBR 5410/NB Instalações elétricas de baixa tensão; NBR 5413 - Iluminância de 

interiores;  

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;  

NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas 

domésticas e análogas – Dimensões;  
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NBR 5461 – Iluminação;  

NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca;  

NBR 5626 1998 - Instalações prediais de água fria;  

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – Procedimento;  

NBR 6122 - Projeto e execução de Fundações – Procedimento;  

NBR 6492/NB 43 - Representação de projetos de arquitetura;  

NBR 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações;  

NBR 6855 - Transformadores de potencial indutivos;  

NBR 6856 - Transformador de corrente;  

NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;  

NBR 7198 1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente;  

NBR 7285 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para 

tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura – Especificação;  

NBR 8160 1999 - Instalações prediais de esgoto sanitário;  

NBR 8196 - Desenho técnico - Emprego de escalas;  

NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de  

edifícios – Procedimento;  

NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;  

NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado – Procedimento;  

NBR 9077:2001 - Saídas de emergência em edifícios;  

NBR 9649 1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;  

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico – Procedimento;  

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões – Padronização;  
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NBR 10080/NB 643 – Instalações de ar-condicionado para salas de computadores – 

Procedimento;  

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico – Procedimento;  

NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico – Procedimento;  

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento;  

NBR 10844 1989- Instalações prediais de águas pluviais;  

NBR 10897/NB 1135 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos — 

Requisitos;  

NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência;  

NBR 12207 1992- Projeto de interceptores de esgoto sanitário – Procedimento;  

NBR 12219 - Elaboração de caderno de encargos para execução de edificações – Procedimento;  

NBR 12516 - Pisos elevados – Simbologia;  

NBR 12517 - Símbolos Gráficos para Projetos de Controle de Acesso Físico 

NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;  

NBR 13231 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas;  

NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;  

NBR 13523 - Central de gás liquefeito de petróleo – GLP;  

NBR 13531 - Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas;  

NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;  

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;  

NBR 13932 - 1997 - Instalações Internas de GLP 

NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;  

NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;  

NBR 14100 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto;  
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NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente 

alternada — Padronização;  

NBR 14170 - Trens - Sistemas de sonorização – Projeto;  

NBR 14306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de 

telecomunicações em edificações – Projeto;  

NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;  

NBR 14570 – Tubulações de Gás 

NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação; 

NBR 14880 - Saídas de emergência em edifícios — Escada de segurança — Controle de fumaça 

por pressurização;  

NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo — Adaptadores — Requisitos 

específicos;  

NBR 15215 - Iluminação natural;  

NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - 

Requisitos de desempenho;  

NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários;  

NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento 

e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos.  

Além das normas técnicas da ABNT, deverão ser atendidas quaisquer outras normas cabíveis aos 

projetos, como, por exemplo:  

• Resolução ANVISA RDC 50/2002 

• Resolução nº09/2011, que estabelece as Diretrizes para Projetos Arquitetônicos 

Prisionais 

• NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 

• Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 

• Portarias do Ministério da Saúde e Resoluções ANVISA, Vigilância Sanitária 
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• Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros, 

• Normas das Concessionárias locais de Serviços; 

• “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, 

de Serviços e Públicos”, anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, ou outra a que 

vierem substituí-las, entre outras.  

• Plano Diretor da localidade do Município; 

• Código de Edificações do Município; 

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais 

• Demais Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) 

• Normas internacionais específicas consagradas, se necessário. 

• Lei Nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece Normas Gerais e Critérios 

Básicos para a Promoção da Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou 

com Mobilidade Reduzida, e dá Outras Providências; 

• Legislação e Códigos referentes aos Concessionários dos serviços públicos relativos aos 

projetos em questão; 

• Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinentes ao atendimento dos projetos; 

• Demais normas técnicas pertinentes a cada tipologia de projeto e ao uso que se destina 

a edificação. Esta é uma relação orientada. O responsável pela elaboração dos projetos 

é responsável pelo cumprimento de todas as Normas Técnicas pertinentes ao seu 

projeto específico, em sua versão mais atualizada, mesmo que não mencionadas nesta 

relação. 
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