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ESTADO DO HIO»GRANDE DO SUL W
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRAh'ISPORTE
Tel 51 3280 5575 | &-mask MOGRERIONES oy b Prpariamerio Aoporne
Obra: Galpdo sde eestrutura metalica e reservatério de dgua para SCI.
Endereco Rodovia 285-Zona Rural
Local: SBPF- Passo Fundo RS
I CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 Totais
34.605,73 |SERVICOS PRELIMINARES 34.606,73 34.606,73
100,00%
19.136,12 [FUNDACOES_BLOCO E BALDRAME 19.136,12 19.136,12
100,00%
242.687,46 [ESTRUTURA METALICA 121.343,73 | 121.343,73 242.687,46
50,00% 50,00%
44.663,05 |INST. HIDRAULICAS 13.398,92 13.398,92 17.865,22 44.663,05
30,00% 30,00% 40,00%
29.801,20 |INST. ELETRICA 8.940,36 8.940,36 11.920,48 29.801,20
30,00% 30,00% 40,00%
8.317,58 |SERVIGOS FINAIS 8.317,58 8.317,58
100,00%
379.211,15 379.212,14
>
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Orgéo/Grupo/Matricula

SELT / DIVDAP / 437900402
SELT / DIVDAP / 3649180

SELT/DIVDAP/192146001
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