
 

Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativa 
 

  

 

INFORMAÇÃO Nº 008/2026/DEAPS/SSPS 

 

Porto Alegre, 8 de janeiro de 2026. 

  

Assunto: Revisão de documentação técnica. 

Processo Administrativo: 25/0600-0000383-2. 

Estabelecimento: Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC) – 9ª DRPP. 

 

O presente expediente trata da contratação de empresa especializada para a execução 

de sondagem de solo a percussão e de levantamento topográfico planialtimétrico nas dependências 

da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC). 

Por meio da Informação nº 278/2025 (fls. 156-158), a Subsecretaria da Administração 

Central de Licitações (CELIC/SPGG) solicitou a revisão da documentação técnica apresentada, 

especificamente no que se refere ao Cronograma Físico-Financeiro (fls. 71-76; seq. 8.), com vistas à 

sua adequação ao disposto na cláusula 5.13 do Anexo I – Minuta de Contrato, que integra a Minuta 

de Edital, bem como ao atendimento ao princípio da razoabilidade, considerando a necessidade de 

compatibilização entre o período de execução contratual, os prazos de pagamento previstos e as 

práticas usuais de remuneração dos serviços, que ordinariamente se dão de forma mensal. 

Diante disso, este DEAPS/SSPS procedeu à devida adequação do Cronograma 

Físico-Financeiro, mantendo o prazo de execução em 90 (noventa) dias, conforme termo de 

referência (fls. 45-65), porém assegurando sua conformidade com as condições contratuais 

estabelecidas, conforme demonstrado a seguir. 

Onde se lê: 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PARCELA INTERVALO 

Etapa/Parcela 1 (aos 90 dias) 100% 

 

Leia-se: 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Etapa Período 

(dias) 

Desembolsos 

Mínimo (%) Máximo (%) 

1 30 25 35 

2 60 35 45 

3 90 25 35 

 

Não remanescem, portanto, quaisquer outras alterações nos valores do Orçamento (fls. 

65-68), tampouco modificações relacionadas aos percentuais de Encargos Sociais ou à taxa de BDI, 

os quais permanecem inalterados, conforme é apresentado na sequência: 
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O valor total estimado da contratação permanece fixado em R$ 19.325,58 (dezenove 

mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), distribuído da seguinte forma: 

 R$ 12.689,13 (doze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos) para 

mão de obra; 

 R$ 6.636,45 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco 

centavos) para materiais. 

 

Permanecem inalterados os demonstrativos de detalhamento dos Encargos Sociais, 

conforme apresentados na sequência. 

 

 
 

08/01/2026 15:25:11 SSPS/DEAPS/5046386 LICITAÇÃO - AJUSTES DA FASE PREP... 160

25060000003832



  

D
a 

m
es

m
a 

fo
rm

a,
 p

er
m

an
ec

em
 i

n
al

te
ra

d
o

s 
o

s 
d

em
o

n
st

ra
ti

v
o

s 
d

e 
d

et
al

h
am

en
to

 d
o

 c
ál

cu
lo

 d
o

 B
D

I,
 c

o
n

fo
rm

e 
ap

re
se

n
ta

d
o

 a
 s

eg
u

ir
. 

 

08/01/2026 15:25:11 SSPS/DEAPS/5046386 LICITAÇÃO - AJUSTES DA FASE PREP... 161

25060000003832



 

Edifício CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari 
Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377 

CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br 

Registra-se ainda, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 13824988 (fls. 

69–70 – seq. 7), relativa à elaboração do orçamento. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

Allison Irassoquy de Freitas 

Analista da Polícia Penal | ID: 5046386 

Engenheiro Civil | CREA: RS249244 

DEAPS/SSPS 

 

 

De acordo. Encaminha-se o presente expediente à Direção-Geral da Secretaria de 

Sistemas Penal e Socioeducativo (DG/SSPS), para ciência, com posterior encaminhamento à 

DIOBS/DEPLAN/CELIC/SPGG, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao 

prosseguimento do feito. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cláudia Veppo Gaier 

Direção | ID: 270637702 

DEAPS/SSPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

08/01/2026 15:25:11 SSPS/DEAPS/5046386 LICITAÇÃO - AJUSTES DA FASE PREP... 162

25060000003832



Nome do documento: INFORMACAO_008_2026_PMEC.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Allison Irassoquy de Freitas SSPS / DEAPS / 5046386 08/01/2026 09:00:44

Claudia Veppo Gaier SSPS / DEAPS / 270637702 08/01/2026 13:58:30

08/01/2026 15:25:11 SSPS/DEAPS/5046386 LICITAÇÃO - AJUSTES DA FASE PREP... 163

25060000003832


