
 

Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativa 
 

  

 

INFORMAÇÃO Nº 006/2026/DEAPS/SSPS 

 

Porto Alegre, 8 de janeiro de 2026. 

  

Assunto: Revisão de documentação técnica. 

Processo Administrativo: 25/0600-0000376-0. 

Estabelecimento: Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM) – 2ª DPR. 

 

O presente expediente trata da contratação de empresa especializada para a execução 

de sondagem de solo a percussão e de levantamento topográfico planialtimétrico nas dependências 

da Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM). 

Por meio da Informação nº 276/2025 (fls. 136-138), a Subsecretaria da Administração 

Central de Licitações (CELIC/SPGG) solicitou a revisão da documentação técnica apresentada, 

especificamente no que se refere ao Cronograma Físico-Financeiro (fls. 50-55; seq. 7.), com vistas à 

sua adequação ao disposto na cláusula 5.13 do Anexo I – Minuta de Contrato, que integra a Minuta 

de Edital, bem como ao atendimento ao princípio da razoabilidade, considerando a necessidade de 

compatibilização entre o período de execução contratual, os prazos de pagamento previstos e as 

práticas usuais de remuneração dos serviços, que ordinariamente se dão de forma mensal. 

Diante disso, este DEAPS/SSPS procedeu à devida adequação do Cronograma 

Físico-Financeiro, mantendo o prazo de execução em 90 (noventa) dias, conforme termo de 

referência (fls. 24-43), porém assegurando sua conformidade com as condições contratuais 

estabelecidas, conforme demonstrado a seguir. 

Onde se lê: 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PARCELA INTERVALO 

Etapa/Parcela 1 (aos 90 dias) 100% 

 

Leia-se: 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Etapa Período 

(dias) 

Desembolsos 

Mínimo (%) Máximo (%) 

1 30 25 35 

2 60 35 45 

3 90 25 35 

 

Não remanescem, portanto, quaisquer outras alterações nos valores do Orçamento (fls. 

44-47), tampouco modificações relacionadas aos percentuais de Encargos Sociais ou à taxa de BDI, 

os quais permanecem inalterados, conforme é apresentado na sequência: 
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O valor total estimado da contratação permanece fixado em R$ 28.585,91 (vinte e oito 

mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), assim distribuído: 

 R$ 19.039,28 (dezenove mil e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) para 

mão de obra; 

 R$ 9.546,63 (nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três 

centavos) para materiais. 

 

Permanecem inalterados os demonstrativos de detalhamento dos Encargos Sociais, 

conforme apresentados na sequência. 
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Edifício CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari 
Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377 

CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br 

Registra-se ainda, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 13824961 (fls. 

48–49 – seq. 6), relativa à elaboração do orçamento. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

Allison Irassoquy de Freitas 

Analista da Polícia Penal | ID: 5046386 

Engenheiro Civil | CREA: RS249244 

DEAPS/SSPS 

 

 

De acordo. Encaminha-se o presente expediente à Direção-Geral da Secretaria de 

Sistemas Penal e Socioeducativo (DG/SSPS), para ciência, com posterior encaminhamento à 

DIOBS/DEPLAN/CELIC/SPGG, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao 

prosseguimento do feito. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cláudia Veppo Gaier 

Direção | ID: 270637702 

DEAPS/SSPS 
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