
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS – FASE/RS – Av. Padre Cacique, 1372, Porto Alegre/RS

INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 25/2158-0002077-1
ASSUNTO: Instalação de elevadores na Sede Administrativa e no CECONP
LOCAL:  Sede Administrativa – Av. Padre Cacique, 1372 

     CECONP – Av. Capivari, 2020 

MUNICÍPIO: Porto Alegre/RS

VALOR ORÇAMENTO: R$ 505.176,59  (quinhentos e cinco mil, cento e setenta e seis reais e
cinquenta e nove centavos)
Encargos sociais: 112,84% (horista) e 69,95% (mensalista)
BDI Serviço: 20,63%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos de obra + 12 meses de 
manutenção preventiva e corretiva

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA:

PARCELA Período (dias) Desembolso Mínimo Desembolso Máximo

1 30 5% 15%

2 60 15% 25%

3 90 25% 35%

4 120 15% 25%

5 150 15% 25%

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos 
intervalos acima

Porto Alegre, 17 de setembro de 2026.
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