

DATA-BASE:MAIO/2017



DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
 SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
 EER - Equipe de Economia Rodoviária

CRONOGRAMA FINANCEIRO			
Rodovia: VRS-813 - ERS-431 - ERS-448			
Trecho...: 813VRS0015; 431ERS0020; 431ERS0030; 448ERS0030			
SINALIZAÇÃO SEM DESONERAÇÃO			
Ext.....: 30,81 Km		R\$	%
1º	mês	1.731.779,59	50,00
2º	mês	1.731.779,59	50,00
TOTAL.....		3.463.559,18	100,00



Arq.: LOTE 13 SINALIZAÇÃO RESTAURO - SEM DESONERAÇÃO - CRONOGRAMA

Nome do documento: 21 CRONOG SINALIZACAO RESTAURO S_DESO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eliane dos Santos	DAER / SPR / 4327829	27/02/2018 11:02:12

