




DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos  
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária  
EER - Equipe de Economia Rodoviária

## CRONOGRAMA FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

**Rodovia: RSC-153/ERS-324/ERS-332**  
**Trecho...: 153RSC001720\_153RSC1730\_324ERS0090\_324ERS0100\_324ERS0110\_332ERS0140\_332ERS0150**  
**Ext.....:130,07km**

	R\$	%
1º mês	1.352.904,80	16,66
2º mês	1.352.904,80	16,66
3º mês	1.352.904,80	16,66
4º mês	1.352.904,80	16,66
5º mês	1.352.904,80	16,66
6º mês	1.352.904,84	16,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>8.117.428,84</b>	<b>100,00</b>





**Nome do documento:** 32 RSC-153\_ERS-324\_ERS-332 CRON S\_DESO.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Cleuse Moraes da Silva Vilaverde Barreto	DAER / SPR / 4345509	04/01/2018 11:20:10

