



DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

CRONOGRAMA FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO			
Rodovia: 14ª SR - SANTA ROSA			
Trecho: SERVIÇO CONSERVA ROTINEIRA			
Extensão Total :865,81 km		R\$	%
1º	mês	19.325,75	0,05
2º	mês	19.325,75	0,05
3º	mês	77.303,01	0,20
4º	mês	77.303,01	0,20
5º	mês	77.303,01	0,20
6º	mês	77.303,01	0,20
7º	mês	77.303,01	0,20
8º	mês	77.303,01	0,20
9º	mês	77.303,01	0,20
10º	mês	2.496.887,45	6,46
11º	mês	2.496.887,45	6,46
12º	mês	2.496.887,45	6,46
13º	mês	2.496.887,45	6,46
14º	mês	2.496.887,45	6,46
15º	mês	2.496.887,45	6,46
16º	mês	2.496.887,45	6,46
17º	mês	2.496.887,45	6,46
18º	mês	2.496.887,45	6,46
19º	mês	2.597.381,37	6,72
20º	mês	2.597.381,37	6,72
21º	mês	2.597.381,37	6,72
22º	mês	2.597.381,37	6,72
23º	mês	2.597.381,37	6,72
24º	mês	2.612.842,13	6,76
TOTAL.....		38.651.508,60	100,00

