

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
Parcela	Intervalo
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 9 (aos 270 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 10 (aos 300 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 11 (aos 330 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 12 (aos 360 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 13 (aos 390 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 14 (aos 420 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 15 (aos 450 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 16 (aos 480 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 17 (aos 510 dias)	5% a 10%
Etapa/Parcela 18 (aos 540 dias)	10% a 15%



Nome do documento: Cronograma desembolso 18meses.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Evandro Rocha Reichenbach

SOP / 1°CROP / 378234404

28/10/2022 10:01:31

