



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS

INFORMAÇÃO

PROCESSO: 21/1204-0016951-2
OBJETO: Central de Polícia de Bento Gonçalves
LOCAL: Av. Presidente Costa e Silva, 145 – Bairro Planalto
MUNICÍPIO: Bento Gonçalves/RS
CROP: 16ª

Inf. 015/23

Porto Alegre, 3 de fevereiro de 2023.

À Direção do Departamento de Projetos em Prédios Públicos

Em atendimento à solicitação enviada a esta Divisão de Orçamento e Custos, encaminhamos a planilha orçamentária, sendo o valor orçado de **R\$ 10.675.626,41** (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos):

- Encargos Sociais **108,32%** (Estado – Horista) e **82,31%** (SINAPI – Horista);
- BDI **26,60%** (Serviços) e **21,11%** (Equipamentos);
- ART nº **12385406**, ART nº **12387592**, ART nº **12385340** e ART nº **12385419** ;
- Prazo de execução da obra estimado em **24 (vinte e quatro)** meses;
- Cronograma físico-financeiro deverá seguir intervalos abaixo.

ETAPA / PARCELA	PERCENTUAL
1ª	2,5% a 7,5%
2ª	2,5% a 7,5%
3ª	2,5% a 7,5%
4ª	2,5% a 7,5%
5ª	2,5% a 7,5%
6ª	2,5% a 7,5%
7ª	5% a 10%
8ª	5% a 10%
9ª	5% a 10%
10ª	5% a 10%
11ª	5% a 10%
12ª	5% a 10%
13ª	5% a 10%
14ª	5% a 10%
15ª	5% a 10%
16ª	5% a 10%
17ª	2,5% a 7,5%
18ª	2,5% a 7,5%
19ª	2,5% a 7,5%
20ª	2,5% a 7,5%
21ª	2,5% a 7,5%
22ª	2,5% a 7,5%
23ª	2,5% a 7,5%
24ª	2,5% a 7,5%

