

**RE: TP 0025/2023 - PROA 23/1538-0000139-0 - Mobilização e desmobilização, cronograma físico-financeiro**

Decio Collatto <decio-collatto@irga.rs.gov.br>

Qua, 31/05/2023 07:51

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - [ SPGG ] <cpl@planejamento.rs.gov.br>

Bom dia,

O item CGL 13.7 considera os itens Placa de obra; tapumes; depósito e locação de obra como os itens de instalação e mobilização e a proposta do licitante está em conformidade com o que indica o item CGL 13.7.

O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante, mesmo que não indique os dias respectivos de cada etapa, subentende-se que são períodos de 30 dias cada etapa totalizando 180 dias de obra, o qual será detalhado no contrato a ser elaborado pela assessoria jurídica do IRGA que deverá ser assinado antes do início dos serviços pela autarquia e pela empresa vencedora, portanto, no meu entendimento, pode ser aceito o cronograma encaminhado pela empresa.

Atte.,



Eng. Décio Collatto  
Chefe de Seção  
Engenharia, Obras e Serviços  
(51) 3288-0453/(51) 3470-0661  
[decio-collatto@irga.rs.gov.br](mailto:decio-collatto@irga.rs.gov.br)  
[www.irga.rs.gov.br](http://www.irga.rs.gov.br)

---

**De:** CPL - Comissão Permanente de Licitações - [ SPGG ] <cpl@planejamento.rs.gov.br>

**Enviado:** terça-feira, 30 de maio de 2023 16:29

**Para:** Decio Collatto <decio-collatto@irga.rs.gov.br>

**Assunto:** TP 0025/2023 - PROA 23/1538-0000139-0 - Mobilização e desmobilização, cronograma físico-financeiro

Prezado Décio, boa tarde!

Solicitamos esclarecimentos acerca do item "instalação e mobilização" referente à TP 0025/2023 - PROA 23/1538-0000139-0, cujo objeto trata da "Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a construção do Laboratório de Sementes na Divisão de Pesquisa do Irga Em Cachoeirinha/RS".

No Edital, a CGL 13.7 indica que "O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 53.360,88 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)".

Assim sendo, questiona-se:

1. A proposta do licitante Rumo Engenharia LTDA (em anexo) encontra-se em conformidade com a CGL 13.7?
2. Outrossim, o cronograma físico-financeiro, nos moldes em que encaminhado pela licitante, pode ser aceito?

Atenciosamente,



**GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL**

Alessandra Anzanello Lago

**DCPL/DELIC/CELIC**

+55 - 51 3288.1568 ou 1586

CAFF - Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar

email: [cpl@planejamento.rs.gov.br](mailto:cpl@planejamento.rs.gov.br)