



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
1ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – 1ª C.R.O.P.

Porto Alegre, 24 de março de 2023.

PROCESSO: PROA 22/2000-0082214-3

ORIGEM: SECRETARIA DA SAÚDE

OBRA: REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

LOCAL: AV. IPIRANGA, 6311 – PORTO ALEGRE

Ao Coordenador da 1ª CRO / SOP

O prazo para a execução dos serviços está estimado em 60 (sessenta) dias corridos.

O cronograma físico-financeiro, a ser apresentado pela executante, deverá obedecer às seguintes características dentro dos intervalos permissíveis.

ETAPA / PARCELA	%	%
1ª Etapa / Parcela	45,0	55,0
2ª Etapa / Parcela	45,0	55,0

ENGº EVANDRO ROCHA REICHENBACH

FISCAL DE OBRAS DA 1ª CROP/SOP
CREARS 89222



Nome do documento: CRONOGRAMA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Evandro Rocha Reichenbach

SOP / 1ªCROP / 378234404

24/03/2023 14:05:45

