



2- Cronograma Físico Financeiro



Elementhal Engenharia e Consultoria

Encargos Sociais Desonerado: 82,25%
BDI: 28,78%

Cronograma Físico Financeiro Desonerado
Preço base: SINAPI/DEZ/23 - RS - Desonerado
Obra: Regularização de nove Abrigos Residenciais existentes, do Núcleo de Abrigos Residenciais Belém Novo e do Núcleo de Abrigos Residenciais Fatini
Endereço: Diversos

ETAPA	AR	Endereço	%	R\$
A	41	Rua Baviera, S/N - Belém Novo	10	R\$ 14.478,49
	42	Avenida Lami, 1150 - Belém Novo		
	43	Avenida Lami, 1150 - Belém Novo		
	44	Avenida Lami, 1150 - Belém Novo		
B	45	Avenida Lami, 1150 - Belém Novo	40	R\$ 57.913,95
C	5	Rua Motta, 505 - Belém Novo	15	R\$ 21.717,73
	6	Avenida Lami, 1190 - Belém Novo		
D	8	Avenida Lami, 1060 - Belém Novo	20	R\$ 28.956,97
E	7	Rua Baviera, 400 - Belém Novo	15	R\$ 21.717,73
Total				R\$ 144.784,87

Todas as etapas precisam ser entregues de forma completa, a pasta física e digital com a Carta de Habitação, dentro do prazo de execução de 120 dias.