



Página016 de 016
19/03/2024 11:45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto



Desembolso				
Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo	
1	30	10,00 %	15,00 %	
2	60	15,00 %	25,00 %	
3	90	25,00 %	35,00 %	
4	120	25,00 %	35,00 %	
5	150	15,00 %	25,00 %	



Solicitado pelo usuário: Leila Dipp Bassani

SCO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 27/2024