



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA,
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS



INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 23/2158-0000545-3

ASSUNTO: NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

LOCAL: Rodovia BR 475, Km 585 – Bairro: Unipampa

MUNICÍPIO: Uruguaiana/RS

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 160.787,55 (cento e sessenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Encargos sociais: 111,04% horista e 73,99% mensalista

BDI Serviço: 26,29% sobre o material e a mão-de-obra

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (sessenta) dias corridos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

PARCELA	Período (dias)	Desembolso
1	30	45% a 55%
2	60	45% a 55%

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos intervalos acima

Porto Alegre, 31 de julho de 2023.



Nome do documento: CFF.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Lilliane Guimarães de Andrade

FASE / NEA / 387214901

01/08/2023 12:09:29

