



INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 24/2158-0000812-1

ASSUNTO: Reforma quadros elétricos do prédio da CSE

LOCAL: Avenida Jaguari S/N – Vila Cruzeiro do Sul – Porto Alegre/RS – CEP 90810-150

MUNICÍPIO: Porto Alegre/RS

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 61.130,50 (Sessenta e um mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos)

Encargos sociais: 111,04%(horista) e 73,99%(mensalista) sobre material e mão de obra

BDI Serviço: 26,34% sobre o material e a mão de obra.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 30 (trinta) dias corridos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

PARCELA	Período (dias)	Desembolso Máximo
1	30	100%

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos intervalos acima

Porto Alegre, 12 de Abril de 2024.



Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS – FASE/RS – Av. Padre Cacique, 1372, Porto Alegre/RS



24215800008121

Nome do documento: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Israel Aguiar Almeida Campos Castro

FASE / NEA / 397174001

16/04/2024 11:30:49

