



Data-base: julho/2023



DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR -Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

DATA-BASE: julho/2023

CRONOGRAMA FINANCEIRO-EVTEA			
Rodovia: ERS-476 / Ligação RSC-453 - Vila Oliva - Gramado/RS			
Entr.ERS-235 (Saiqui) - Entr.RSC-453 (Lajeado Grande)			
Trechos: Entr.RSC-453 (Lajeado Grande) - Entr.ERS-110 (Alziro Ramos)			
Ext.:(km)	105,00	R\$	%
1º mês		47.917,05	10,23
2º mês		47.917,05	10,23
3º mês		48.760,17	10,41
4º mês		122.017,53	26,05
5º mês		31.616,82	6,75
6º mês		31.804,18	6,79
7º mês		52.601,03	11,23
8º mês		85.763,62	18,31
TOTAL		468.397,45	100,00